


GUIDE POUR LE SUIVI-ÉVALUATION DES PROJETS D'ACCOMPAGNEMENT



NOUVELLE ÉDITION
JUIN 2025

DIRECTION GENERALE
TAMBWE RAMAZANI Junior
Directeur Général
Julien SOMMET
Directrice technique

TABLE DES MATIÈRES

GLOSSAIRE	4
////////////////////////////////////	
INTRODUCTION	5
////////////////////////////////////	
1 DÉFINITIONS ET CONCEPTS	7
////////////////////////////////////	
1.1 Le suivi et l'évaluation	7
1.2 Le suivi-évaluation dans le cycle de projet	7
1.3 Résultats, effets et impact	8
1.4 Le cadre logique	9
1.5 Les indicateurs	10
1.6 Les variables de changement de COTA et les indicateurs d'effets transversaux	11
////////////////////////////////////	
2 MISE EN ŒUVRE DU SUIVI-ÉVALUATION	
GUIDE PRATIQUE	12
////////////////////////////////////	
2.1 Conception et formulation du projet	13
2.2 Démarrage du projet	15
2.3 Mise en œuvre et suivi	17
2.4 Les évaluations	19
Les critères d'évaluation	19
Les types d'évaluation	20
L'organisation de l'évaluation	20
Résumé des étapes de construction/actualisation du dispositif de S/E et correspondance avec l'outil SYSE	21
////////////////////////////////////	
3 PILOTAGE DU DISPOSITIF GLOBAL DE S/E	22
////////////////////////////////////	
4 L'APPROCHE GENRE À INTÉGRER DANS LE S/E	24
////////////////////////////////////	
5 DÉVELOPPEMENT DES OUTILS NUMÉRIQUES	26
////////////////////////////////////	
ANNEXE 1 INDICATEURS TRANSVERSAUX PAR PROGRAMME	27
////////////////////////////////////	
ANNEXE 2 INDICATEURS TRANSVERSAUX SUR LE GENRE	30
////////////////////////////////////	
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	31
////////////////////////////////////	

GLOSSAIRE

AFD	Agence Française de Développement
ARC	Programme « Agriculture, Ressources Naturelles et Climat » de COTA
DG	Direction/Directeur Général/e
CPP	Convention de Partenariat Pluriannuel (signée entre COTA et l'AFD)
EA	Exploitation agricole
ESAP	Programme « Elevage, Santé Animale et Santé Publique vétérinaire » de COTA
IOV	Indicateur Objectivement Vérifiable
IOV-AFD	Les IOV inclus dans la CPP signée avec l'AFD
IRI	Indice de Renforcement Institutionnel - Outil participatif d'auto-évaluation visant à suivre l'évolution des capacités d'une organisation dans le temps
OP	Organisation de producteurs
OPM	Programme « Organisation de Producteurs et Marchés » de COTA
RP	Responsable Projet
S/E	Suivi-évaluation
SYSE	Système de Suivi-Évaluation – document sous format Excel : i) décrit le dispositif de S/E du projet ; ii) permet de suivre les activités, ainsi que l'évolution des indicateurs du projet. Il est à la fois un outil de pilotage du projet et de reporting au siège sur l'évolution des indicateurs

INTRODUCTION



Le Suivi-évaluation une priorité pour COTA

Ce guide sur la politique de COTA en matière de suivi-évaluation s'inscrit dans une volonté institutionnelle de longue date de placer la qualité comme une préoccupation essentielle de nos programmes d'accompagnement technique et de consultance organisationnelle.

La qualité de nos actions ainsi que la capacité à témoigner des résultats et de l'impact des actions mises en œuvre avec nos partenaires sont devenus des critères fondamentaux de choix et de confiance pour les bailleurs publics et privés, tout comme pour les donateurs.

Les objectifs recherchés et les attentes

La finalité d'un système de suivi-évaluation est de contribuer à garantir la qualité de l'accompagnement et d'atteindre ainsi les objectifs annoncés dans les projets mis en œuvre avec nos partenaires dans les zones d'accompagnement, mais également d'atteindre les objectifs généraux¹ de l'association.

¹ Voir chapitre 1.6 sur les Variables de changement de COTA

Pour COTA, les objectifs principaux attendus d'un système performant de suivi-évaluation sont :

1. Assurer un pilotage adéquat des projets, programmes, et actions mises en œuvre, grâce à la collecte et l'analyse d'informations pertinentes, quantitatives et qualitatives, par un suivi de la réalisation des activités, des résultats obtenus et une évaluation des effets et de l'impact.

Cette collecte d'informations doit permettre de concevoir et effectuer à temps avec les partenaires et bénéficiaires, des modifications dans la stratégie d'intervention du projet et dans l'exécution des différentes activités programmées afin d'atteindre les objectifs fixés et les résultats attendus. Elle doit par conséquent permettre une meilleure efficacité² et efficience³ des projets sur place.

2. Fournir une information précise et objective rendue à temps à nos partenaires techniques et financiers sur nos activités, les résultats et effets obtenus, et l'impact final de nos actions et de notre coopération au Sud.
3. Rendre possible une intégration des données collectées sur les résultats et effets obtenus du niveau local jusqu'au niveau national, régional et globalement au niveau de l'ensemble de notre accompagnement afin de :
 - Enrichir la capitalisation des innovations et la capitalisation transversale
 - Témoigner du travail de notre association et de son impact, en particulier (mais non exclusivement) pour la communication,
 - Soutenir l'action de plaidoyer, de même que celle de nos partenaires
 - Contribuer à démontrer finalement le postulat de COTA (l'accompagnement technique est une voie d'avenir pour un développement durable et équitable dans le pays) dans les documents produits (textes de référence, articles, rapports d'activités, etc.).

² Efficacité du projet : rapport entre les objectifs et les résultats atteints.

³ Efficience du projet : rapport entre les moyens utilisés et les résultats obtenus.




1 DÉFINITIONS ET CONCEPTS

Cette première partie du guide présente les définitions et les concepts qui constituent la base d'un dispositif de suivi-évaluation performant dans les projets de développement, ainsi que les fondamentaux qui sous-tendent le suivi-évaluation pour COTA, en expliquant sa démarche de suivi-évaluation.

1.1 LE SUIVI ET L'ÉVALUATION

Concept	définition
Suivi	Processus systématisé, sur toute la durée du projet, de collecte d'informations sur les activités d'un projet, qui se déroule parallèlement à l'exécution de celui-ci. Le suivi permet d'avoir des informations sur le déroulement du projet, en relation avec la planification : il s'intéresse aux activités elles-mêmes, et aux résultats escomptés des activités.
Évaluation	Activité ponctuelle d'appréciation (quantitative ou qualitative) de l'atteinte des objectifs spécifiques et de l'objectif général du projet. L'évaluation s'intéresse aux effets et à l'impact du projet, mais aussi à son déroulement, si celui-ci est favorable ou perçu comme un obstacle pour l'obtention d'un impact positif. L'évaluation utilise les données du suivi comme intrant.

1.2 LE SUIVI-ÉVALUATION DANS LE CYCLE DE PROJET




Une des premières idées à retenir est que le suivi-évaluation (S/E) n'est pas une démarche externe au projet. *Au contraire, elle est partie intégrante de l'action et en constitue un outil de pilotage essentiel. C'est pour cela que le S/E doit être considéré dans toutes les étapes clés du cycle de projet, y compris au moment de sa conception/formulation.*

Au chapitre II, nous verrons en détail comment intégrer le suivi-évaluation aux étapes clés du projet.

1.3 RÉSULTATS, EFFETS ET IMPACT

Concept	définition	exemple
Résultats ou Extrants	Ce sont les changements qualitatifs et quantitatifs dans la vie des familles des "bénéficiaires", produits directement par l'action et les activités mises en œuvre.	320 familles, situées en bout de canal, peuvent compter sur l'eau d'irrigation tous les 15 jours, grâce à la réhabilitation physique du système et la définition d'un nouveau tour d'eau.

Effets	Ce sont les incidences de l'action sur le milieu physique et humain environnant. Les effets conjuguent différents résultats de l'action et autres dynamiques ou contraintes provenant du milieu dans lequel se déroule l'action. Ils couvrent un champ plus large que celui de l'action programmée.	<i>Près de 650 familles ont pu améliorer leurs revenus d'au moins 25% par l'introduction de nouvelles cultures sous irrigation (avocats, fruits), grâce à la possibilité d'irrigation continue et assurée tous les 15 jours et d'un marché urbain proche où les producteurs peuvent écouler leurs productions.</i>
Impact	C'est l'ensemble des changements significatifs, positifs ou négatifs, attendus ou inattendus intervenant dans la vie des populations, suite à une action ou une série d'actions (Roche, 1999). Ces changements peuvent être d'ordre social, économique ou écologique. Il est possible d'observer des impacts au-delà de la finalisation d'un projet.	<i>Une régression de l'immigration de la population, avec une réinstallation progressive de jeunes agriculteurs, suite à réhabilitation des systèmes d'irrigation et du développement des filières de commercialisation des nouveaux produits, avec un bon accueil sur les marchés locaux.</i>



A la fin de l'action, l'ensemble des effets susceptibles de contribuer à son impact :

- concerne une population plus large que le public cible de l'action,
- couvre des domaines d'activités plus nombreux que ceux prévus au départ.

L'utilisation du mot impact, au pluriel, provient de la confusion entre "effet" et "impact". De nombreux effets sont souvent improprement désignés comme "impacts". Il n'y a qu'un impact, celui de la situation nouvelle analysée dans sa globalité.



1.4 LE CADRE LOGIQUE

Le cadre logique est un outil de planification qui, lors de la formulation du projet, résume les informations pertinentes sur le projet et permet de mettre en cohérence les différents aspects : logique d'intervention / moyens de vérification des résultats / moyens et coûts à mettre œuvre / hypothèses sur le contexte du projet.

Le cadre logique se présente sous forme de matrice. Cette matrice permet de structurer le contenu d'un projet / programme de manière complète et compréhensible pour tous. Elle comporte 4 colonnes et 4 rangées :

	Logique d'intervention	indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	sources et moyens de vérification	Hypothèses
Objectifs généraux				
Objectif spécifique				
Résultats				
Activités		Moyens	Coûts	
				Conditions préalables

- La logique verticale identifie ce que le projet vise à réaliser, clarifie les liens de causalité et spécifie les hypothèses et incertitudes importantes qui échappent au contrôle du gestionnaire de projet.
- La logique horizontale concerne la mesure des effets et résultats du projet, et les ressources qu'il a mobilisées, en identifiant des indicateurs clés, et les sources qui permettent de les vérifier.






Le cadre logique est un outil dynamique qu'il faut réévaluer et réviser au cours de la mise en œuvre du projet en fonction de l'évolution de la situation.

1.5 LES INDICATEURS

Concept	définition	exemple
Indicateur	Les indicateurs sont des descriptions opérationnelles des objectifs et des résultats de l'intervention. Ils décrivent les objectifs du projet en termes de quantité, de qualité, de groupe(s) cible(s), de temps et de localisation (Source : Union Européenne) L'indicateur ou IOV (Indicateur Objectivement Vérifiable) doit pouvoir être précisément décrit et mesuré, de manière quantitative et/ou qualitative, au début du projet (<i>situation de référence</i>), en cours et/ou à la fin du projet. Un bon indicateur doit être « SMART », répondant à 5 critères : Spécifique : cible clairement ce que l'on est supposé mesurer Mesurable : (ou objectivement observable) : en termes de quantité et/ou qualité Accessible : qu'il est possible de mesurer avec des moyens et à un coût acceptable Raisnable : pertinent au projet et exploitable pour les besoins des utilisateurs Temporel : valable dans le temps du projet	Taux de perte d'eau d'un canal d'irrigation (valeur initiale : 60% ; valeur final du projet 10 %). A la fin du projet : le Revenu brut annuel familial augmente (valeur cible 15%)

Formulation des indicateurs de résultat et d'effets

- ° A partir de l'objectif général et l'objectif spécifique, on formule des indicateurs d'EFFETS
- ° Pour chacun des résultats attendus on définit des indicateurs de RESULTATS
- ° A partir des activités annoncées, on construit un Plan Opérationnel Annuel (POA) et des procédures de SUIVI DES ACTIVITES (indicateurs d'activités ou de réalisations)



1.6 LES VARIABLES DE CHANGEMENT DE COTA ET LES INDICATEURS D'EFFETS TRANSVERSAUX

La spécificité du dispositif global de suivi-évaluation de COTA porte sur la définition d'un ensemble de 9 variables communes qui sont représentatives des évolutions et des changements attendus dans les projets et programmes de COTA et qui correspondent aux missions - objectifs généraux et transversaux - de l'association.

Variables de changement COTA

1. Changements dans les stratégies opérationnelles
2. Changements dans la situation économique des familles paysannes
3. Changements des modes de vie professionnelle
4. Développement d'une gestion des ressources plus durable, plus participative et plus équitable
5. Capacités d'adaptation des communautés au changement climatique et/ou capacité de réduction d'émission de GES
6. Changements sociaux et économiques des personnes en situation de vulnérabilité
7. Évolution des organisations rurales (dispositif IRI) : *Légitimité et représentativité ; Capacités techniques et opérationnelles ; Capacités administratives et financières ; Capacité d'incidence (dont capacités d'analyse, de négociation et d'alliance) ; Fonctionnement interne ; Capacité d'autofinancement*
8. Évolution des partenaires (dispositif IRI) : *Capacités techniques et opérationnelles ; Capacités administratives et financières ; Capacité d'incidence sur les pratiques et politiques du développement rural (incluant la capitalisation) ; Fonctionnement interne, démocratie et transparence ; Capacité d'autofinancement ; Légitimité et représentativité*
9. Incidence sur les politiques locales et/ou nationales



Ces variables servent à nous orienter au moment de la formulation des indicateurs du projet.

Un projet COTA doit rechercher des résultats et des effets sur une ou plusieurs de ces variables. Il est à priori peu probable qu'un projet à lui seul puisse intervenir sur la totalité des 9 variables, il s'agit donc de bien choisir les indicateurs qui concernent les variables pertinentes pour le projet, afin d'évaluer les évolutions/changements auxquels il contribue.

La définition des indicateurs du projet selon ces variables permet de mettre en correspondance les attentes du projet (cadre logique) avec les missions de COTA.

Suite à un travail participatif ayant impliqué les chargé/es de programme du siège et des équipes sur le terrain à Kalemie, des indicateurs d'effets transversaux ont été proposés pour certaines de ces variables⁴ de changement. Pour chaque indicateur d'effet transversal, des méthodes et des outils de collecte et de suivi harmonisés sont proposés dans les guides méthodologiques élaborés par chaque programme et accessibles pour le partage sur le suivi-évaluation. **Ces indicateurs d'effets** transversaux peuvent donc être **communs** à un certain nombre de projets mis en œuvre par COTA, selon leur proximité géographique et/ou thématique.

Selon les besoins, il sera alors possible de faire une agrégation afin d'obtenir ainsi des données consolidées sur les indicateurs d'effets de l'action de COTA par zone, par région, ou par thématique, et éventuellement aussi au niveau global de l'association lorsque cela a du sens.

⁴ Voir les indicateurs retenus, classés selon le programme, en annexe1 de ce guide,

2 MISE EN ŒUVRE DU SUIVI ÉVALUATION GUIDE PRATIQUE

Comment concevoir et mettre en œuvre le suivi-évaluation d'un projet afin qu'il soit performant et efficace, et en adéquation avec les moyens humains et financiers à disposition ?

Ce chapitre se veut un guide pratique pour la planification, la mise en place et le déroulement concret du suivi-évaluation, au cours de quatre étapes clés du projet, à savoir :

- ° La conception/formulation
- ° Le démarrage
- ° La mise en œuvre
- ° Les évaluations à mi-parcours et de fin de projet

Pour chacune de ces étapes est proposée une démarche à suivre correspondant à des bonnes pratiques à adopter. COTA s'est doté d'un certain nombre d'outils relatifs au S/E qui sont associés à ces bonnes pratiques.



/// 2.1 CONCEPTION ET FORMULATION DU PROJET



DEMARCHE	BONNES PRATIQUES ET OUTILS ⁵
Le S/E doit être anticipé et programmé dès la conception du projet	OUTIL : 4. CRITERES D'IDENTIFICATION, D'ANALYSE ET VALIDATION DES PROJETS ⁶
Décrire le dispositif de S/E dans le narratif du projet	Refléter le projet institutionnel de COTA dans les projets, y compris dans le S/E, afin de : - Renforcer l'identité propre de COTA dans les projets. - Expliciter le fait que le suivi-évaluation des projets d'AVSF est spécifique à notre réalité de terrain et à nos objectifs. SCREWDRIIVER OUTIL : Texte standard sur le S/E à intégrer dans le narratif du projet. A adapter voire à compléter selon les spécificités

⁵ Les outils indiqués dans ce guide sont accessibles sur la PLATEFORME DE PARTAGE SUR LE SUIVI-ÉVALUATION

⁶ Voir « Procédure d'instruction de projets d'accompagnement COTA – Décembre 2025 » sur la PLATEFORME DE PARTAGE SUR LE SUIVI-EVALUATION

DEMARCHE	BONNES PRATIQUES ET OUTILS ⁵
Élaborer le cadre logique	Bien calibrer nos ambitions par rapport aux moyens et dispositif humain du projet, afin que la logique et le dispositif d'intervention soient réalistes et réalisables ! Bien travailler les hypothèses – risques : Quand on planifie un projet, on a souvent tendance à être très optimiste quant à son progrès. Les hypothèses sont les conditions favorables, et les risques sont des facteurs négatifs, quant à son déroulement. Associer les partenaires dans la construction du cadre logique. Adapter les modalités d'implication du partenaire en fonction de sa capacité : <i>peut-on lui confier une partie de la formulation du projet ?</i> A minima, prendre le temps d'échanger et co-construire les <u>objectifs et résultats attendus du projet</u>. <i>Toujours prévoir un atelier/réunion de travail pour la conception du projet, et toujours faire valider les documents produits.</i> SCREWDRIVER OUTIL : Méthode : Arbre à problèmes – arbre à solutions SCREWDRIVER OUTIL : voir 1.4 Le Cadre de Logique
Définir les bons indicateurs et les adapter au contexte du projet	Faire réviser les indicateurs choisis par le responsable du suivi-évaluation au niveau du Pays et par le Chargé.e de programme Attention : • Indicateurs SMART (voir définition au point 1.5) • Penser à intégrer des indicateurs d'effets transversaux d'AVSF, selon les variables de changement de COTA pertinentes avec le projet et ses objectifs SCREWDRIVER OUTILS : Voir 1.5 Les indicateurs Voir 1.6 Variables de changement COTA Voir Liste des indicateurs transversaux en annexe du guide
Planifier les activités de suivi-évaluation et les inclure dans le chronogramme d'activités du projet	La temporalité des activités et du S/E doit être en lien avec la temporalité des campagnes agricoles, ou les temps forts de vie des OPs ou des partenaires locaux
Prévoir les coûts inhérents au S/E dans le budget	Par exemple : levée d'informations pour la situation de référence, enquêtes, études et analyses, traitement de données, les évaluations intermédiaires et finales, stages pour diagnostic agraire sur les nouveaux territoires, typologie des EA...Actualisation des données du dispositif de SE.



Dès la conception du projet, cela revient à bien anticiper le travail à faire sur le suivi-évaluation tout au long du projet !



2.2 DÉMARRAGE DU PROJET

DEMARCHE	BONNES PRATIQUES ET OUTILS
Révision/adaptation du cadre logique et des indicateurs du projet	Il y a souvent un décalage entre les conditions au moment de la formulation et les conditions au moment du démarrage de l'action. Lorsque beaucoup de temps a passé et dans le but de mettre en œuvre un projet réaliste, réalisable et de qualité, il faut prévoir un temps de révision puis de négociation du cadre logique avec le bailleur. Au total, il est recommandé de ne pas dépasser 20 indicateurs – entre indicateurs de résultats et d'effets. Plutôt que de construire des systèmes complexes avec trop d'indicateurs de résultats ou d'effets, qui deviennent donc inapplicables car demandent un travail trop important, mieux vaut suivre moins d'indicateurs, mais de manière efficace
Inclure dans le dispositif de S/E les IOV de Convention Programme et des indicateurs d'effets transversaux pertinents au projet, s'ils ne sont pas déjà inclus dans le cadre logique.	Tableau IOV de la CPP⁷ AFD OUTIL Variables de changement COTA Liste des indicateurs transversaux
Décrire la méthode de suivi de chaque indicateur	Pour chaque indicateur, répondre aux questions : • qui : est responsable de suivre l'indicateur • quand : avec quelle périodicité • comment : décrire la méthode • les outils disponibles ou à construire OUTIL Se référer aux guides méthodologiques pour les programmes La méthode doit être réaliste, réalisable, et à un coût adapté aux moyens disponibles. (outils disponibles sur la plateforme de partage, d'autres à adapter ou à construire)
DEMARCHE	BONNES PRATIQUES ET OUTILS

⁷ Convention Pluriannuelle de Partenariat

/// 2.3 MISE EN ŒUVRE ET SUIVI



Dans la pratique, le suivi-évaluation consiste à :

- Collecter des données et les enregistrer
- Gérer les données : les stocker, les traiter et les analyser pour évaluer les avancées positives, versus les difficultés du projet et adapter les actions menées aux objectifs poursuivis dans un contexte évolutif.
- Communiquer et rendre compte de façon intelligible aux différentes parties prenantes du projet

DEMARCHE

BONNES PRATIQUES ET OUTILS

Collecter et enregistrer les données	En fonction de l'information que l'on veut recueillir, choisir les méthodes les plus appropriées (quantitative/ qualitative, enquêtes, mesures, observations, discussions de groupes, autres) et les outils/supports (fiches papier, rapports de terrain, tablettes, photos, etc.). Il est très important de désigner le responsable pour chaque indicateur et définir la périodicité de collecte. ✓ Outils simples et faciles de compréhension : s'assurer que les outils de collecte (formulaires, fiches de suivi, etc.) soient les plus simples possibles. Ne garder que les informations utiles et cohérentes avec ce que l'on veut suivre ✓ S'assurer que les collecteurs (animateur de terrain technicien, partenaire, prestataire externe ...) sont formés aux méthodes et outils proposés. ✓ Tester les outils avec les utilisateurs (collecteurs, bénéficiaires) et les adapter si nécessaire.
Gestion des données	✓ Stockage et traitement des données : prévoir le support où les données brutes seront stockées (BDD sur Excel, Access, plateforme en ligne). Par qui ? Qui en aura l'accès ? Ensuite, quelle méthode pour regrouper les données et aboutir à une vue d'ensemble logique et ordonnée des informations ? ✓ Analyse des données (par le RP, comité de pilotage, autre instance prévue dans le projet) : Afin de donner un sens à l'information, en faire la synthèse et obtenir une analyse cohérente de ce qui s'est passé et ce qu'il faudra faire par la suite (pilotage du projet). Plus l'analyse est partagée (avec l'équipe du projet, les partenaires, certains bénéficiaires), plus les différents acteurs s'approprient le S/E et trouveront un sens à l'action en cours. ✓ ACTUALISER LE SYSE REGULIEREMENT : (par le RP du projet) toutes les fois que les données sont actualisées - périodicité en fonction du type d'activités, du rythme du projet (ex : résultats de campagnes agricoles, construction d'ouvrages, formations...), ainsi que des exigences de reporting des bailleur/s.
Communiquer et rendre compte de façon intelligible aux différentes parties prenantes	Diffusion et retour de l'information – Les informations recueillies, traitées et analysées sont diffusées aux différentes parties prenantes : ✓ Si l'analyse des données n'a pas été partagée, prévoir un retour régulier à l'équipe (en réunion d'équipe du projet par exemple), aux partenaires, aux bénéficiaires, selon une périodicité et avec un format et supports adaptés aux différents acteurs impliqués. ✓ Prévoir les rapports aux bailleurs, selon le calendrier prévu dans les conventions de financement et reporté dans le SYSE. ✓ Prévoir la transmission au siège du SYSE actualisé une fois par an (à la fin de chaque année civile). Il est très important d'utiliser un narratif simple et compréhensible par tous pour expliquer les données obtenues. Il faut avoir à l'esprit que les personnes qui exploiteront ces données sont loin des réalités du terrain et ont besoin d'explications simples, afin d'éviter les mauvaises interprétations et afin de rendre l'utilisation de ces données accessibles.



2.4 LES ÉVALUATIONS

Une évaluation est une activité ponctuelle qui vise à vérifier le succès d'un projet en utilisant divers critères visant à apprécier les résultats intermédiaires, l'objectif spécifique et les objectifs globaux du projet.

LES CRITÈRES D'ÉVALUATION

Les plus couramment utilisés sont :

1. **La pertinence** : Vérification que les objectifs de l'action correspondent aux priorités du groupe cible et à la politique du bailleur de fonds ; que la/ les actions choisies sont les mieux adaptées pour répondre à la demande des bénéficiaires.
2. **L'efficacité** : degré de réalisation des objectifs du projet. L'efficacité s'apprécie par comparaison entre ce qui a été atteint (résultats, effets) et ce qui était attendu du point de vue quantitatif et qualitatif. Le critère d'efficacité permet d'établir le degré de réalisation atteint.
3. **L'efficience** : Rapport entre les résultats obtenus et les moyens mis en œuvre (financiers, humains, temps, etc.). Le critère d'efficience tend à repérer si l'on a fait les bons choix pour optimiser, qualitativement et quantitativement, les moyens mis à disposition.
4. **La durabilité/ viabilité** : est-ce que les acquis du projet pourront se pérenniser et sous quelles conditions /capacité de l'action à se poursuivre sans appuis extérieurs
5. **Les effets** : Les incidences de l'action sur le milieu physique et humain environnant

6. **Impact** : Nouvelle situation issue de l'ensemble des effets. C'est l'ensemble des changements significatifs, positifs ou négatifs, attendus ou inattendus intervenant dans la vie des populations, suite à une action ou une série d'actions

Ces critères « classiques » ne sont pas toujours suffisants lorsque l'action vise essentiellement le renforcement des capacités d'une organisation ou d'un groupe social. On s'attache de plus en plus à apprécier l'action sous d'autres critères plus centrés sur **l'évolution des acteurs** que sur les progrès matériels ou macroéconomiques. Ces critères peuvent être (liste non exhaustive) :

- **L'approche** : qui favorise plus ou moins le développement social ou qui est la mieux adaptée à l'évolution des acteurs et de leur environnement
- **La participation** : non seulement la contribution des bénéficiaires aux activités, mais leur participation aux choix stratégiques ou aux décisions aux différentes phases de l'action
- **La satisfaction** : des bénéficiaires ; en rapport avec le critère d'efficacité mais parfois opposé, quand les priorités dans la résolution des problèmes sont différents pour les opérateurs qui mènent l'action et pour certains groupes sociaux
- **L'appropriation** : comment les bénéficiaires s'approprient-ils des résultats de l'action ? Quelles sont leurs capacités à les intégrer et le gérer. L'appropriation passe par l'apprentissage à gérer une action puis la prise de conscience de leurs capacités d'organisation et du pouvoir qui en découle
- **La capacité d'autonomie** et capacité d'initiative pour prévoir, décider, organiser et mener des actions de façon autonome



La finalité et les attentes relatives à l'évaluation vont déterminer la sélection des critères et leur importance relative. Ce choix doit se refléter dans les termes de références.

LES TYPES D'ÉVALUATION

Les projets d'AVSF prévoient habituellement, deux types d'évaluations :

1. **L'évaluation intermédiaire** ou à mi-parcours : celle-ci vise à apprécier l'avancée du projet selon les critères classiques (pertinence, efficacité, efficience, impact et viabilité) et surtout à **fournir des recommandations pertinentes et adaptées aux moyens du projet**, en vue d'orienter l'équipe pour la mise en œuvre de la deuxième période du projet et de prévoir les stratégies de sorties du projet. Il s'agit généralement d'une **évaluation interne** (sauf exigence contraire du bailleur) : L'évaluateur est connu de COTA et est choisi en fonction de ses compétences et son niveau d'expertise sur les activités du projet à évaluer. Il a donc la capacité à remplir les termes de référence de la mission. Il peut être un expert bien connu de COTA (dans son réseau) ou même faire partie de l'équipe d'un autre projet ou d'une autre zone de collaboration de COTA. Cependant, il ne fait pas partie de l'équipe du projet évalué mais d'un autre projet, voire souvent d'un autre pays de coopération de COTA. Dans ce cas, cela permet des échanges et de l'interconnaissance entre les équipes de projets de COTA et contribue à une amélioration des compétences internes de part et d'autre.
2. **L'évaluation finale** (au terme du projet), qu'elle soit imposée par le bailleur ou non, est toujours réalisée par des **évaluateurs externes** à la direction de COTA. L'accent est souvent mis sur les stratégies de sortie du projet, la pérennisation des acquis, et parfois sur la pertinence de prévoir une phase ultérieure et sous quelles conditions (vision prospective).





3. D'autres types d'évaluation existent et peuvent être menées en fonction des besoins : **Évaluation ex-ante** ou diagnostic initial (avant le démarrage de l'action) ; **Analyse d'impact**, **Évaluation ex-post** ; **Évaluation thématique**, etc.

L'ORGANISATION DE L'ÉVALUATION

Les évaluations, qu'elles soient intermédiaires ou finales, internes ou externes doivent être planifiées (prévues dans le chronogramme du projet) incluses dans le budget et préparées en amont par le binôme RP/CN et révisé par le CDP. Cela inclut la préparation des TDR, et donc la formulation des objectifs, le choix des critères et des questions évaluatives, la sélection de l'évaluateur selon le respect des procédures d'achat de service pratiquées par AVSF (voir procédure Achat de service).

RÉSUMÉ DES ÉTAPES DE CONSTRUCTION/ACTUALISATION DU DISPOSITIF DE S/E ET CORRESPONDANCE AVEC L'OUTIL SYSE



les étapes : à partir de trois documents de base de conduite du projet : (i) document de projet détaillé, (ii) cadre logique et (iii) planification globale de l'action c

Correspondance avec format COTA

0. Au moment de la formulation du projet , élaborer le Cadre Logique : définir des indicateurs de résultats et d'effets selon la méthode SMART et en cohérence avec les variables de changement COTA !	Onglet 4, Colonnes B et C
1. Définir des outils et des procédures pour le suivi permanent en équipe du déroulement des activités par rapport au planifié	Onglet 2 Tableau 1
2. Au démarrage du projet, pour chacun des indicateurs de résultats et d'effets (qui seront rectifiés, avec l'accord du bailleur, s'ils ont été mal formulés) définir clairement : (a) Qui va être chargé de ce suivi et cette mesure (une personne de l'équipe ? un bénéficiaire ? un évaluateur externe à un moment donné ? un stagiaire ? etc.) (b) Comment chaque indicateur va être suivi et mesuré (ex : enquêtes ...) ? (c) Quand va être réalisé le suivi et la mesure de chaque indicateur (de manière périodique ? à un moment donné ?) (d) Les outils disponibles ou à construire Au démarrage du projet, on pourra également intégrer des <i>indicateurs d'effets transversaux</i> non prévus dans le cadre logique, et décrire la méthode de suivi et les moyens	Onglet 2 Tableaux 2 et 3 Onglet 3
3. Caractériser ces indicateurs de résultats ou d'effets en début de projet (la « situation de référence ») y compris les indicateurs d'effets transversaux	Onglet 4 Colonne D
4. Caractériser ces indicateurs de résultats ou d'effets périodiquement (selon le chronogramme établi) et à la fin du projet , y compris les indicateurs d'effets transversaux Informez le Tableau des IOV AFD une fois par an	Onglet 4 Onglet 5
5. Informer régulièrement le tableau de suivi des activités, pour un meilleur pilotage du projet	Onglet 6

3 PILOTAGE DU DISPOSITIF GLOBAL DE S/E



Pour rappel

Une des attentes prioritaires du S/E est de rendre compte des résultats d'origines thématique et géographique diversifiés de nos actions et la possibilité d'intégration/croisement des données collectées (résultats, effets) au niveau local jusqu'au niveau national, régional et globalement au niveau de l'ensemble de notre coopération sur les agricultures paysannes.

Le S/E répond également à l'engagement contractuel pris avec certains de nos bailleurs, notamment avec l'AFD, de disposer de systèmes performants de suivi-évaluation permettant de rendre compte des résultats et effets obtenus, et de l'impact final de nos actions et notre coopération au Sud.

Rôles et responsabilités

Le dispositif de S/E d'un projet (outils, indicateurs, moyens et responsabilités) est défini dès la conception, puis précisé au démarrage. Ce dispositif sera ensuite utilisé quotidiennement dans l'exécution et pour le pilotage du projet. Il permettra d'établir la situation de référence dès le début du projet, puis une évaluation périodique des indicateurs de résultats et d'effets.

Dès sa mise en place, ce dispositif sera décrit dans le *Format SYSE* et transmis au siège. Puis, le SYSE sera transmis une fois par an au siège pour rendre compte de l'évolution des indicateurs de résultat et d'effets.

Qui	responsabilités
Responsable de projet (RP)	- Pilote la mise en œuvre du dispositif de S/E et la caractérisation des indicateurs, y compris la situation de référence, avec les équipes du projet (COTA, partenaires locaux) - Renseigne le format SYSE et le transmet au CN
Coordinateur/trice national/e (CN)	- Appui les RP et les équipes dans le pilotage révisé et valide les dispositifs (cohérence d'ensemble, pertinence des indicateurs et faisabilité du suivi ...) et envoie au siège (CDP et pilote du S/E au siège). - Se préoccupe du renforcement de capacités des équipes en matière de S/E (évaluation des besoins, organisation de la formation, appui)
Référent S/E au sein de la Coordination Nationale (lorsque ce poste existe)	- Le/a CN peut déléguer tout ou partie de ses missions de S/E à un/e référent/e S/E au niveau national. - Pilote l'amélioration du dispositif-pays (par exemple, le développement des outils numériques, la définition d'indicateurs communs pays) - Il est l'interlocuteur direct du siège en matière de S/E.
Chargé/e de programme (CDP)	- Appui la formulation du projet, notamment par la révision de la cohérence globale, (cadre logique et indicateurs) et la validation du nouveau projet - Au démarrage, vérifie que le dispositif est bien en place ainsi que sa qualité - Appuie à distance et lors des missions la mise en œuvre et la qualité
Pilote du S/E au siège	- Établit un calendrier de travail sur les dispositifs existants et nouveaux en accord avec les CDP, les CN ou les référents S/E et parfois les RP - Collecte et assure l'archivage de tous les dispositifs construits et renseignés (SYSE) annuellement - Selon les besoins, appui méthodologique à distance sur un projet ou zone géographique - Réalise des missions d'appui-formation programmées sur les terrains qui en expriment le besoin. - Pilote, sur orientation de la Direction Technique, les chantiers d'amélioration du dispositif global de S/E



4 L'APPROCHE GENRE À INTÉGRER DANS LE S/E



Loin d'être exhaustif sur le sujet, ce guide livre quelques éléments d'orientation pour l'intégration de l'approche genre dans les projets de développement, dans le cadre du suivi-évaluation (variable 6 du tableau des variables de changement de COTA).

L'intégration de l'approche Genre dans les projets passe par son intégration dans le dispositif de suivi-évaluation

Intégrer le genre dans le cycle de projet signifie se poser des questions à chaque étape du projet, depuis les contacts et études préalables, à la conception, la mise en œuvre et jusqu'à l'évaluation du projet⁸ :

- sur l'implication, le rôle, la place des femmes et des hommes dans le projet et les interrelations entre femmes et hommes
- sur les effets et les impacts du projet sur la situation des femmes et des hommes et sur les inégalités entre femmes et hommes, ainsi que les processus de transformation des rapports sociaux femmes-hommes

Les bonnes pratiques d'intégration du Genre dans le suivi-évaluation des projets

1. Avant la conception du projet

Faire un diagnostic « genré » : Collecter des données selon le sexe et analyser la situation des hommes et des femmes (problèmes, besoins, contraintes, opportunités) et les relations femmes-hommes au sein de la famille, des organisations et des communautés, ce qui permettra d'orienter la formulation des indicateurs spécifiques.

2. Pendant la conception du projet

Formuler des indicateurs de résultats et d'effets selon la variable de changement de COTA (voir point 1.6) qui fait référence aux « *Changements sociaux et économiques de la situation des femmes* » et propose un certain nombre d'indicateurs permettant de suivre la place des femmes au sein de leurs familles, organisations et communautés⁹.

Cette variable doit être considérée dans tous les projets mis en œuvre par COTA

3. Au cours de la mise en œuvre

- Collecter des données ventilées par sexe
- Analyser régulièrement comment les besoins, les risques, les limites et l'accès évoluent en fonction du sexe
- Utiliser ces informations pour adapter la réponse aux besoins et aux capacités de chacun.
- Prendre les dispositions pour permettre aux hommes et aux femmes de participer aux activités du projet et d'en bénéficier


4. Au moment de l'évaluation (intermédiaire et finale)

- Analyser les résultats et les effets du projet en tenant compte de la situation des hommes et des femmes, y compris les effets imprévus ou non désirables (contreproductifs pour l'égalité homme-femmes)
- Formuler des recommandations spécifiques en matière de genre
- Valoriser l'expertise, diffuser les bonnes pratiques apprises au cours du projet

⁸ Voir « MEMO Genre COTA », 2022

⁹ Voir les indicateurs proposés dans l'annexe 2 de ce guide et dans le « MEMO Genre COTA », 2022

5 DÉVELOPPEMENT DES OUTILS NUMÉRIQUES



Un des enjeux majeurs pour améliorer la performance et fiabilité du dispositif global de S/E de COTA est l'introduction progressive, des outils numériques pour la collecte des données, leur stockage et leur traitement.

Avantages :

- La saisie des données collectées est beaucoup plus simple pour les animateurs/collecteurs et ne demande pas de compétences spécifiques, juste une simple formation initiale sur le fonctionnement du logiciel,
- L'information est disponible et partagée immédiatement (avec une connexion internet) et il y a moins de risque de perte d'information, ce qui peut permettre un monitoring plus précis (quasiment au jour le jour),
- Chaque fiche de suivi est paramétrée une seule fois dans le système, et est accessible à toutes les personnes selon ses droits d'utilisateur (saisie, lecture, administration ...)
- Selon les besoins et le logiciel choisi, plusieurs autres options peuvent être envisagées : par exemple télécharger des photos des réalisations, géo-localiser les photos, etc.
- Pourrait faciliter le travail d'agrégation des « indicateurs transversaux » et des IOV-convention programme AFD, par pays, zone géographique, par thématique,

Points d'attention : l'utilisation des outils numériques nécessite des moyens qui selon les situations ne sont pas négligeables

- Acquisition du matériel de collecte (tablettes/smartphones pour chaque collecteur)
- Plateforme de stockage et de traitement : le logiciel a un coût, et même si l'on fait le choix d'utiliser un logiciel libre (tels KOBO Collect) il faut tout de même prévoir un coût pour le paramétrage des outils de collecte (formulaires, fiches d'enquête, etc.)
- Pour le paramétrage il faut des compétences spécifiques, donc nécessite soit une formation des utilisateurs, soit de faire appel à un prestataire externe.

L'adoption des outils numériques dans le S/E implique en amont de :

- faire le choix d'un logiciel qui reste assez simple d'utilisation et qu'il soit possible de faire évoluer
- Attention aux systèmes « clés en main » proposés par certains prestataires, souvent coûteux, et ne permettant aucune flexibilité par la suite ; l'équipe du projet peut se trouver totalement dépendante du prestataire à chaque besoin de faire évoluer le système
- Estimer le coût et l'intégrer au budget du projet ou du budget de la CN
- Formation des équipes à l'utilisation du logiciel

ANNEXE 1 INDICATEURS TRANSVERSAUX PAR PROGRAMME

Sont présentés dans cette annexe les indicateurs transversaux qui ont été retenus suite à un travail participatif mené par les équipes du siège et du terrain afin de mieux évaluer les effets des actions mises en œuvre dans le cadre de chacun des programmes de COTA .

Ces indicateurs transversaux répondent à une question évaluative et des sous-questions formulées au sein de chaque programme.

Un Guide méthodologique de suivi des effets¹⁰ existe pour chacun des 3 programmes, proposant des méthodes et des outils permettant de suivre chaque indicateur retenu de manière harmonisée.

PROGRAMME ARC

Question évaluative principale : Quels sont les effets des pratiques et systèmes agroécologiques sur les exploitations agricoles et les territoires ?

sous-questions évaluatives

indicateurs transversaux

SQ1 : Dans quelle mesure les agriculteurs-trices renforcent-ils l'application de pratiques agroécologiques, au sein de leur exploitation ?	1. Effectif cumulé d'agriculteurs qui ont augmenté l'application de pratiques agroécologiques (PAE) au sein de leur exploitation (ou « ont adopté au moins 2 nouvelles PAE ») 2. Surfaces cumulées sur lesquelles l'application de pratiques agro-écologiques a augmenté qualitativement (nombre de pratiques différentes) et/ou quantitativement
SQ2 : En quoi/ comment les ressources naturelles sont-elles mieux gérées/ protégées au sein des exploitations (sols, eau, arbres) et au sein des communs, à l'échelle du territoire (forêts communautaires, pâturage, berges) ?	3. Surfaces de sols mieux protégés de la dégradation et/ou en voie de récupération de leur fertilité 4. Surfaces sur lesquelles la végétation naturelle a augmenté (arbres, arbustes, bandes enherbées, haies) permettant une meilleure couverture arborée et/ou une meilleure agro biodiversité (favorable, notamment aux pollinisateurs et autres organismes bénéfiques)
SQ3 : Quels sont les effets des pratiques agroécologiques sur la performance économique des exploitations (du point de vue de l'agriculteur et « de la société ») ?	5. Indicateurs économiques – (Voir la note produite par TERO sur la méthode de renseignement de ces indicateurs) • Produit brut /ha/an • Les coûts monétaires en intrant/ha/an • Les charges en main d'œuvre/ha/an • VAB/ha = Produit Brut/ha – Coûts monétaires en intrants/ha/an • Marge brute/ ha/an = Produit brut/ha – Couts monétaires totaux (intrants + main d'œuvre)

¹⁰ Sur la PLATEFORME DE PARTAGE SUR LE SUIVI-Évaluation

SQ4 : Dans quelle mesure les exploitations agroécologiques renforcent leurs capacités d'adaptation à la variabilité et/ou aux changements climatiques ?	6. Quantité d'agriculteurs qui ont augmenté, de façon significative, la diversité de leurs productions (augmentation du nombre d'espèces et variétés cultivées, et du nombre d'espèces animales et races) 7. Surfaces sur lesquelles la diversité des productions a été augmentée 8. Produit brut/ha/an et VAB/ha des parcelles ou l'application des PAE s'est renforcée vs parcelles témoins les « mauvaises années » (sécheresse, excès précipitations) 9. Taux de survie des plants cacaoyers plantés dans des parcelles agroforestières
SQ5 : En quoi l'action d'AVSF (les projets) contribuent-ils à l'élaboration de politiques publiques locales et/ou accords et règles locaux favorisant le développement des pratiques agroécologiques ?	10. Règles/accords de gestion de ressources naturelles créées et appliquées 11. Nombre de mesures incitatives mises en place par les pouvoirs publics à l'échelle locale

PROGRAMME ESAP

Question évaluative principale : dans quelle mesure les actions en élevage et santé animale d'aVsF contribuent à l'amélioration de la durabilité et des performances des élevages-paysans ?

sous-questions évaluatives

indicateurs transversaux

SQ1 : Quelles sont les principales améliorations de la situation en santé animale et du renforcement durable des capacités des services vétérinaires dans les zones d'intervention ?	1. Diminution du taux de mortalité dans les élevages accompagnés 2. Proportion d'éleveurs ayant accès à un service de santé animale de proximité (au moins une visite par an par un professionnel) 3. %age d'ACSAs (ou para professionnels vétérinaires) ayant adopté de bonnes pratiques d'utilisation des médicaments vétérinaires 4. Augmentation du nombre de foyers de maladie réglementée détectés et reportés à partir d'un éleveur ou d'un ACSA
SQ2 : Dans quelles mesures les conditions techniques des élevages paysans (alimentation, habitat, génétique...) et leurs niveaux de production se sont-elles améliorées ?	5. Évolution de la quantité de fourrage disponible pour les animaux 6. Augmentation de la quantité des produits issus de l'élevage dans les exploitations (nombre d'animaux, production de lait...) 7. Effets de l'amélioration générale des techniques d'élevage (témoignages de producteurs sur aspects alimentation, habitat, génétique, état général des animaux)
SQ3 : Quel est l'impact économique pour les éleveurs des améliorations apportées dans la gestion des élevages ?	8. Augmentation des marges brutes dégagées par les activités d'élevage des ménages

SQ4 : Dans quelle mesure les conditions de vie des éleveurs sont-elles durablement améliorées (Sécurité alimentaire et nutritionnelle, confort matériel et/ou accès aux services de base) ?	9. Amélioration du niveau de sécurité alimentaire des familles (durée de la période de soudure, % des familles en insécurité alimentaire, diversification de l'alimentation issue de l'exploitation) 10. Amélioration des capacités des éleveurs à investir sur le moyen terme (investissements sur l'exploitation)
SQ5 : Quels sont les impacts favorables ou défavorables des activités d'élevage sur l'environnement ?	11. Nombre de cadres territoriaux de concertation sur la gestion collective des pâturages assurant de manière autonome une plus grande préservation des ressources naturelles 12. Part des éleveurs et surfaces sous pratiques de gestion durable des élevages (sylvopastoralisme, gestion durable des ressources pastorales et en eau...)

PROGRAMME OPM

Question évaluative principale : dans quelle mesure les filières soutenues par aVsF permettent-elles de valoriser une production paysanne agroécologique sur des marchés rémunérateurs pour les familles paysannes ?

sous-questions évaluatives

indicateurs transversaux

SQ1 : Les performances techniques et environnementales des producteurs sont-elles renforcées par la promotion de la transition agroécologique et la certification des produits ?	1. Renforcement des capacités techniques : augmentation des rendements 2. Effets positifs sur l'environnement : augmentation du nombre de pratiques en faveur de l'environnement adoptées par les producteurs et l'organisation sur son territoire (augmentation de la biodiversité cultivée, associations culturelles, mise en défend d'aire de régénération, zones tampon le long des cours d'eau, compostage et autres bio fertilisation...etc.) 3. Augmentation du nombre de producteurs et des surfaces (ha) respectant les cahiers de charges AB ou agroécologiques
SQ2 : Dans quelle mesure les filières agroécologiques appuyées permettent-elles une amélioration des performances économiques des producteurs ?	4. Augmentation de la marge brute des producteurs issue des productions soutenues 5. Différentiel de prix (%) entre les produits conventionnels et certifiés (biologique, équitable, autres certifications qualité) pour le producteur 6. Évolution (%) du volume de produits commercialisés (local + export) par les producteurs 7. Nature des investissements que les producteurs ont faits dans leurs systèmes de production suite au projet (technification, équipements et infrastructures, diversification des cultures et élevages)
SQ3 : L'accompagnement d'AVSF contribue-t-il à l'amélioration de l'offre par les OP de services d'appui aux petits producteurs ?	8. Nature, qualité et couverture des services techniques développés par les organisations de producteurs pour leurs membres 9. Nature et importance des financements externes canalisés par les organisations de producteurs pour leurs membres : préfinancement de collecte, crédit, subventions publiques

SQ4 : <i>L'accompagnement d'AVSF favorise-t-il un accès durable et plus favorable des paysans au(x) marché(s) ?</i>	10. Augmentation (%) du chiffre d'affaire des organisations de producteurs 11. Part (%) du volume de produits exportés directement par l'organisation de producteurs parmi le total des ventes 12. Amélioration de la durabilité et qualité des relations commerciales avec les acheteurs : appréciation qualitative concertée (producteurs et coopérative)
SQ5 : <i>L'accompagnement d'AVSF favorise-t-il l'évolution des politiques publiques en faveur des organisations de producteurs et des filières équitables et durables ?</i>	13. Nombre de politiques publiques nationales ou locales effectives (règlements, lois, décrets, normes...) qui prennent en compte des propositions des projets d'AVSF

ANNEXE 2 INDICATEURS TRANSVERSAUX SUR LE GENRE

Les indicateurs d'effets transversaux sur le genre présentés, sont une synthèse de diverses réflexions et chantiers antérieurs¹¹ et sont classés en fonction de trois critères : économique, social et conditions de travail et de vie

Critères et indicateurs d'effets retenus

1. **Autonomisation économique des femmes** - amélioration de la capacité de gestion et pouvoir économique :
 - x% des femmes qui augmentent leur revenu de x%
 - x% des femmes qui développent et gèrent une (des) activité(s) économique(s) propre(s)
 - x% de femmes qui ont accès et contrôlent des crédits/ des outils de production, transformation/ des ressources telles que parcelles, eau.
2. **Autonomisation sociale** - amélioration de la participation des femmes aux décisions et aux instances :
 - Augmentation du x% et du nombre des femmes qui siègent dans les instances de décision communautaire/OP (mixtes) avec un rôle effectif dans la prise de décision
3. **Amélioration des conditions** de travail et de vie des femmes
 - x% de femmes qui ont réduit leur charge/temps de travail



Siège

202, avenue Tanganyika
Quartier Kituku
C.Lukuga/Kalemie - RDC
Tél. +243 820838387

E-mail

direction.cota@gmail.com

<https://cotaong.vercel.app>

Guide réalisé avec le soutien de
l'Agence Française de Développement

