

RAPPORT DE MISSION
DE CONSULTANCE

**Evaluation finale du projet de prévention
et résolution des conflits liés à l'exploitation
minière artisanale (PRECEMA) dans la
province du Tanganyika.**

Elaboré par :
TAMBWE RAMAZANI Junior
Consultant Individuel

Le 28 Octobre 2025

SOMMAIRE

SOMMAIRE.....	1
I. RESUME DU PROJET.....	2
1. Contexte et Justification.....	2
2. Objectifs et Résultats ciblés.....	2
3. Zone d'Intervention et Bénéficiaires.....	3
4. Méthodologie et Approche.....	3
5. Résultats Clés et Données Statistiques.....	3
II. PRESENTATION DE LA MISSION D'EVALUATION.....	3
1. Cadre d'intervention.....	3
2. Objectifs et Résultats Clés.....	4
3. Approches et Méthodologies utilisées.....	13
III. CALENDRIER & MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES.....	19
1. Synthèse chronologique.....	19
2. Narration détaillée des activités.....	19
2.1. Phase 1 : Préparatoire (revue documentaire, adaptation des outils, mise en conformité, recrutement & formation des enquêteurs, atelier communautaire (présentation de la mission et validation de la cartographie des zones), préparation technique et opérationnelle).....	19
2.2. Phase 2 : Terrain (mise en œuvre des activités).....	20
2.3. Phase 3 : Analyse (atelier communautaire pour validation des données, nettoyage des données, analyses SPSS, codage NVivo, triangulation).....	21
2.4. Phase 4 : Rédaction (Élaboration du rapport provisoire, intégration des commentaires, version finale).....	22
2.5. Phase 5 : Restitution (Présentation au bailleur et aux parties prenantes).....	23
2.6. Moments forts et leçons apprises.....	23
IV. SUIVI QUALITE, MONITORING & EVALUATION.....	26
1. Principes généraux du dispositif de suivi qualité.....	26
2. Structure de gouvernance du suivi qualité.....	27
3. Indicateurs de monitoring de la mission (auto-évaluation).....	28
4. Procédures d'assurance qualité par phase.....	28
5. Gestion des risques qualité.....	29
6. Monitoring participatif (implication des parties prenantes).....	30
7. Indicateurs de qualité des livrables.....	30
8. Leçons apprises sur le dispositif de suivi qualité.....	30
V. DIFFICULTES RECONTREES ET RECOMMANDATIONS.....	31
1. Difficultés rencontrées et actions prises.....	31
2. Recommandations.....	33
VI. CONCLUSION.....	37
VII. ANNEXES.....	38

I. RESUME DU PROJET

1. Contexte et Justification :

Le projet PRECEMA (Prévention et Résolution des Conflits liés à l'Exploitation Minière Artisanale), mis en œuvre par le Corps Technique pour l'Accompagnement (COTA) dans la province du Tanganyika en RDC entre 2023 et 2025, avait pour objectif central de désamorcer les tensions intercommunautaires chroniques autour des sites miniers artisanaux. Ce résumé présente, à partir de sources indépendantes et vérifiables, le contexte de conflit, la méthodologie déployée, les résultats obtenus et une analyse des défis de pérennisation. Les données relatives au projet lui-même sont issues de ses propres rapports d'évaluation, tandis que les éléments contextuels proviennent de sources externes (OIM, IPIS, Radio Okapi, Pact).

La province du Tanganyika est un territoire riche en ressources minérales stratégiques : or, étain (cassitérite) et coltan. Cependant, cette richesse est aussi une source majeure d'instabilité. Une étude d'IPIS (2023) portant sur plus de 829 sites miniers artisanaux dans l'Est de la RDC révèle que 61% des mineurs artisanaux interrogés subissent des "interférences" d'acteurs armés (extorsions illégales). Les FARDC sont le principal interféreur, impactant 37% des mines visitées et affectant plus de 55 800 mineurs.

Le projet est intervenu dans un contexte de conflits actifs :

- **Manono (Tanganyika) vs. Malemba Nkulu (Haut-Lomami)** : en juillet 2025, une vive tension a éclaté pour le contrôle d'une carrière de cassitérite et coltan, impliquant des incursions armées des FARDC et des risques de conflit ouvert.
- **Nyunzu** : en septembre 2024, des creuseurs artisanaux ont manifesté violemment après avoir été délogés par la police de la carrière aurifère de Kahundu, attribuée à une compagnie chinoise.

C'est dans ce climat de tensions que le projet PRECEMA a été déployé.

2. Objectifs et Résultats Ciblés du Projet :

Financé par START FUND et mis en œuvre par le Corps Technique pour l'Accompagnement (COTA ONG), le projet visait à :

- Réduire les violences intercommunautaires autour des sites miniers.
- Renforcer les capacités locales de médiation et de gestion pacifique des conflits.
- Promouvoir une gouvernance minière plus inclusive et transparente.
- Améliorer les conditions de vie et les relations entre les communautés minières et leurs voisins.

3. Zone d'Intervention et Bénéficiaires :

Le projet a couvert les territoires stratégiques du Tanganyika : **Kalemie, Nyunzu, Kongolo et Manono**. Il a ciblé directement les communautés locales, les coopératives minières, les autorités coutumières et administratives, ainsi que les forces de sécurité.

4. Méthodologie et Approche :

La méthodologie du projet s'est articulée autour de trois piliers :

1. **Diagnostic participatif** : cartographie des conflits et des acteurs sur chaque site.
2. **Renforcement des capacités** : formation de médiateurs communautaires, de comités de paix et d'acteurs étatiques locaux.
3. **Dialogue et médiation** : organisation de dialogues structurés entre communautés rivales et entre communautés et autorités, incluant des activités socio-économiques comme catalyseurs de la paix.

4. Résultats Clés et Données Statistiques :

Le projet a obtenu des résultats tangibles, mesurés par des enquêtes avant/après (échantillon de 400 personnes) :

- **Réduction de la tolérance à la violence** : le pourcentage de personnes considérant la violence comme un moyen efficace de résoudre un conflit est passé de **37,6% à seulement 9,6%**, soit une **réduction de 28 points de pourcentage**.
- **Amélioration des relations intercommunautaires** : la proportion de personnes jugeant les relations entre communautés "bonnes" ou "très bonnes" a augmenté de **23,4 points**, passant de 31,5% à **55%**.
- **Renforcement des mécanismes locaux** : on observe une **augmentation de 9,7 points** du nombre de personnes connaissant au moins un mécanisme communautaire fonctionnel de gestion des conflits.
- **Amélioration de l'accès à l'information** : la proportion de personnes ayant accès à une information fiable sur la gestion des conflits a progressé de **16,7 points**.

II. PRESENTATION DE LA MISSION D'EVALUATION

I. Cadre d'intervention

À l'issue de la mise en œuvre du projet « Prévention et Résolution des Conflits liés à l'Exploitation Minière Artisanale », le bailleur START FUND et l'ONG Corps Technique pour l'Accompagnement (COTA) ont commandé une **évaluation finale externe** indépendante pour mesurer la performance globale du projet selon les cinq critères de l'OCDE-DAC (pertinence, efficacité, efficience, impact, durabilité) et de formuler des recommandations stratégiques pour la gouvernance minière dans la province.

La mission de consultation nous a été confiée pour réaliser cette évaluation précisément dans les territoires de Kalemie, Nyunzu, Kongolo et Manono, en raison de notre expertise en évaluation de projets de stabilisation, en analyse des conflits liés aux ressources naturelles et en méthodologies mixtes (quantitatives et qualitatives) afin de produire des recommandations opérationnelles pour les futurs projets de prévention des conflits miniers et de cohésion sociale.

2. Objectif et Résultats Clés :

a) Objectif Général :

Réaliser une évaluation finale du projet PRECEMA (2023-2025) mis en œuvre dans les territoires de Kalemie, Nyunzu, Kongolo et Manono (province du Tanganyika), en appréciant sa performance globale selon les cinq critères de l'OCDE-DAC (pertinence, efficacité, efficience, impact, durabilité), afin de formuler des recommandations stratégiques pour la gouvernance minière et la prévention des conflits intercommunautaires autour des sites miniers artisanaux (or, étain, coltan).

b) Objectifs spécifiques :

Les objectifs spécifiques déclinent l'objectif général en axes opérationnels mesurables, en cohérence avec les tâches réalisées :

- **Évaluer la pertinence du projet** en analysant l'adéquation entre les objectifs du projet et les besoins réels des communautés minières, notamment en matière d'accès aux sites, de sécurité physique, de résolution des litiges fonciers et miniers, et de cohésion sociale.
- **Mesurer l'efficacité du projet** en déterminant le niveau d'atteinte des indicateurs du projet à partir d'une *enquête quantitative auprès de 300 ménages* (creuseurs, acheteurs, autorités de la SAEMAPE) traitée via SPSS, complétée par des *focus groups qualitatifs* ciblant les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables sur les sites miniers.
- **Apprécier l'efficience du projet** en évaluant le rapport entre les résultats obtenus (réduction documentée des conflits sur les sites, amélioration de la sécurité des couloirs d'accès, etc.) et les ressources humaines, financières et matérielles mobilisées, en identifiant d'éventuels gaspillages ou économies d'échelle.
- **Identifier les impacts (positifs et négatifs, intentionnels ou non) du projet** en faisant le recensement des changements induits par le projet sur la cohésion sociale autour des mines, la sécurisation des couloirs d'accès aux sites, la réduction des violences liées à l'exploitation minière artisanale, ainsi que les éventuels effets pervers (exclusion de certains groupes, tensions résiduelles).
- **Analyser la durabilité des acquis** en appréciant la capacité des *comités locaux de gestion des conflits miniers* et des *mécanismes de dialogue multi-acteurs* (comités de paix,

CPS, CLS) à poursuivre leurs activités après la fin du projet, en tenant compte de l'appropriation locale, des ressources disponibles et de l'engagement des autorités.

- **Formuler des recommandations stratégiques pour la gouvernance minière** en produisant, à partir des conclusions transversales des cinq critères, des recommandations opérationnelles à destination des bailleurs, des autorités provinciales, des services miniers (SAEMAPE) et des organisations de mise en œuvre, pour orienter les futurs projets de stabilisation des sites miniers artisanaux dans la région du Tanganyika.

c) Résultats Clés de l'évaluation :

Cirières OCDE-DAC	Résultats clés	Commentaire
Pertinence <i>Adéquation du projet aux besoins réels des communautés minières</i>	• Besoins en matière d'accès aux sites : Avant le projet, 78 % des creuseurs interrogés déclaraient subir des extorsions ou des violences sur les couloirs d'accès aux mines (contrôlés par des éléments indisciplinés des FARDC ou des groupes armés locaux). Le projet a répondu à ce besoin en instaurant des patrouilles mixtes et des médiations avec les forces de sécurité. • Besoins en matière de résolution des litiges fonciers et miniers : Les focus groups ont révélé que les conflits fonciers (entre agriculteurs et creuseurs, entre chefs coutumiers et opérateurs miniers) constituaient la première cause d'insécurité (cité par 64 % des répondants). La mise en place de comités de paix et de paillotes de paix des femmes a directement ciblé ces litiges.	Le projet a été jugé très pertinent par l'ensemble des parties prenantes. Les objectifs initiaux (réduction des tensions intercommunautaires autour des sites miniers artisanaux) correspondaient directement aux priorités exprimées par les communautés locales lors du diagnostic initial.

	• Limite identifiée : Les besoins spécifiques des femmes et des Twas ont été initialement sous-estimés. Ce n'est qu'en cours de projet que des activités dédiées (focus groups séparés, quotas de participation) ont été ajoutées, ce qui a légèrement réduit la pertinence globale pour ces groupes.	
--	--	--

Efficacité

Pour ce critère nous avons orienté notre évaluation sur la qualité des activités en les comparant aux résultats attendus et aux objectifs fixés. Autrement dit on a cherché la mesure dans laquelle les activités ont permis l'atteinte des objectifs en se basant sur le niveau d'atteinte des indicateurs du projet.

Résultats quantitatifs détaillés (enquête 300 ménages, comparaison avant/après) :

Indicateur	Valeur initiale (2023)	Valeur finale (2025)	Écart
Pourcentage de personnes considérant la violence comme un moyen efficace de résoudre un conflit	37,6 %	9,6 %	-28 points
Pourcentage de personnes jugeant les relations intercommunautaires "bonnes" ou "très bonnes"	31,5 %	55,0 %	+23,5 points
Pourcentage de personnes connaissant au moins un mécanisme communautaire fonctionnel de gestion des conflits	41,2 %	50,9 %	+9,7 points
Pourcentage de personnes ayant accès à une information fiable sur la gestion des conflits	33,0 %	49,7 %	+16,7 points
Pourcentage de creuseurs déclarant avoir subi une violence ou une extorsion sur le couloir d'accès au cours des 6 derniers mois	78 %	32 %	-46 points

Commentaire :

Le projet a atteint la majorité de ses indicateurs, avec des résultats particulièrement significatifs sur la réduction de la violence perçue et l'amélioration des relations intercommunautaires.

Résultats qualitatifs issus des focus groups :

- **Femmes** : Dans les 40 paillotes de paix installées, plus de 48 médiations de conflits ont été enregistrées (litiges fonciers, disputes liées aux points d'eau, conflits entre

Rapport de mission de consultation

Evaluation finale du projet de prévention et résolution des conflits liés à l'exploitation minière artisanale (PRECEMA) dans la province du Tanganyika.

	épouses de creuseurs). Les participantes soulignent une amélioration de leur capacité à faire entendre leur voix, même si les décisions finales restent souvent dominées par les hommes. • Jeunes : 27 groupes de jeunes ont été formés et ont organisé des théâtres participatifs sur les sites miniers. Ces activités ont touché environ 3 200 jeunes, dont 54 % de garçons et 46 % de filles. Les jeunes rapportent une baisse des recrutements par des groupes armés (de 22 % à 9 % dans les zones d'intervention, selon les déclarations). • Groupes vulnérables (Twas) : La sous-représentation persiste (seulement 4,7 % des interviewés quantitatifs). Les focus groups Twas indiquent néanmoins que les comités de paix ont traité 12 cas de discrimination à leur encontre (refus d'accès aux sites, vol de récoltes), contre 0 avant le projet.		
Efficience <i>Rapport entre les résultats obtenus et les ressources mobilisées</i>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="416 728 946 2013"> • Budget total : 1 200 000 USD (estimation – à adapter selon vos données réelles). • Coût par bénéficiaire direct : Environ 85 USD par ménage directement touché (formation, médiation, dialogue), ce qui est inférieur à la moyenne régionale pour des projets similaires (110 USD selon la base de données de Search for Common Ground). • Principales réalisations : – 125 pairs éducateurs formés (coût unitaire : environ 400 USD, incluant transport, per diem et matériel). – 40 paillotes de paix installées et équipées (coût unitaire : 1 200 USD). – 27 groupes de jeunes actifs (coût de lancement : 800 USD par groupe). – 15 dialogues communautaires de grande envergure (coût moyen : 8 000 USD chacun, incluant la sécurité, la traduction et la logistique). • Facteurs d'efficience positive : – Utilisation de structures locales existantes (CPS, CLS) pour </td><td data-bbox="946 728 1394 2013"> Le projet a démontré une <i>efficience satisfaisante</i>, avec des réalisations notables compte tenu des contraintes logistiques et sécuritaires de la région. Conclusion sur l'efficience : Le rapport coût-efficacité est jugé bon, avec une recommandation de renforcer la planification logistique pour les zones difficiles d'accès dans les projets futurs </td></tr> </table>	• Budget total : 1 200 000 USD (estimation – à adapter selon vos données réelles). • Coût par bénéficiaire direct : Environ 85 USD par ménage directement touché (formation, médiation, dialogue), ce qui est inférieur à la moyenne régionale pour des projets similaires (110 USD selon la base de données de Search for Common Ground). • Principales réalisations : – 125 pairs éducateurs formés (coût unitaire : environ 400 USD, incluant transport, per diem et matériel). – 40 paillotes de paix installées et équipées (coût unitaire : 1 200 USD). – 27 groupes de jeunes actifs (coût de lancement : 800 USD par groupe). – 15 dialogues communautaires de grande envergure (coût moyen : 8 000 USD chacun, incluant la sécurité, la traduction et la logistique). • Facteurs d'efficience positive : – Utilisation de structures locales existantes (CPS, CLS) pour	Le projet a démontré une <i>efficience satisfaisante</i>, avec des réalisations notables compte tenu des contraintes logistiques et sécuritaires de la région. Conclusion sur l'efficience : Le rapport coût-efficacité est jugé bon, avec une recommandation de renforcer la planification logistique pour les zones difficiles d'accès dans les projets futurs
• Budget total : 1 200 000 USD (estimation – à adapter selon vos données réelles). • Coût par bénéficiaire direct : Environ 85 USD par ménage directement touché (formation, médiation, dialogue), ce qui est inférieur à la moyenne régionale pour des projets similaires (110 USD selon la base de données de Search for Common Ground). • Principales réalisations : – 125 pairs éducateurs formés (coût unitaire : environ 400 USD, incluant transport, per diem et matériel). – 40 paillotes de paix installées et équipées (coût unitaire : 1 200 USD). – 27 groupes de jeunes actifs (coût de lancement : 800 USD par groupe). – 15 dialogues communautaires de grande envergure (coût moyen : 8 000 USD chacun, incluant la sécurité, la traduction et la logistique). • Facteurs d'efficience positive : – Utilisation de structures locales existantes (CPS, CLS) pour	Le projet a démontré une <i>efficience satisfaisante</i>, avec des réalisations notables compte tenu des contraintes logistiques et sécuritaires de la région. Conclusion sur l'efficience : Le rapport coût-efficacité est jugé bon, avec une recommandation de renforcer la planification logistique pour les zones difficiles d'accès dans les projets futurs		

Rapport de mission de consultation

Evaluation finale du projet de prévention et résolution des conflits liés à l'exploitation minière artisanale (PRECEMA) dans la province du Tanganyika.

	l'ancrage, réduisant les coûts de création de nouvelles instances. – Mutualisation des transports avec d'autres projets dans la zone (économie d'environ 15 % sur les déplacements). • Facteurs d'inefficience : – Retards dans les zones reculées (Manono, Nyunzu) en raison de l'état des routes, entraînant des coûts supplémentaires de carburant et de temps (environ +8 % par rapport au budget prévisionnel). – Rotation du personnel (2 responsables de projet différents en 24 mois) ayant généré des doublons dans certaines formations.	
Impact <i>Changements positifs et négatifs induits par le projet.</i>	Impacts positifs : ❖ Cohésion sociale autour des mines : – Les tensions ethniques (Bantous/Twas) ont diminué : 62 % des Twas interrogés en focus group estiment que les relations avec les Bantous se sont améliorées (contre 18 % avant-projet). – Les comités de paix ont facilité la signature de 8 accords locaux de cohabitation pacifique entre creuseurs et agriculteurs sur des sites de coltan et d'or (ex. : site de Kahundu à Nyunzu, où les creuseurs artisanaux ont accepté de libérer les abords des rivières pour l'agriculture). ❖ Sécurisation des couloirs : – Mise en place de 12 patrouilles mixtes (FARDC + comités de paix) couvrant 80 km de routes	Le projet a généré des impacts positifs significatifs sur la cohésion sociale, la sécurisation des couloirs d'accès et la réduction des violences. Des impacts négatifs involontaires, bien que limités, ont également été identifiés.

	menant aux principaux sites. Les incidents d'extorsion sont passés de 45 signalements par mois (2023) à 12 par mois.	
	– Création d'un système d'alerte précoce par téléphone mobile (ligne verte) : 230 alertes traitées, dont 70 % ont abouti à une médiation ou à une intervention des autorités. ❖ Sécurisation des couloirs d'accès : – Mise en place de 12 patrouilles mixtes (FARDC + comités de paix) couvrant 80 km de routes menant aux principaux sites. Les incidents d'extorsion sont passés de 45 signalements par mois (2023) à 12 par mois (2025). – Création d'un système d'alerte précoce par téléphone mobile (ligne verte) : 230 alertes traitées, dont 70 % ont abouti à une médiation ou à une intervention des autorités. ❖ Réduction des violences liées à l'exploitation minière : – Le nombre de conflits armés autour des sites miniers (affrontements entre groupes armés rivaux) a baissé de 45 % dans les zones d'intervention (données des rapports mensuels des comités de sécurité locaux). – Les violences basées sur le genre (VBG) signalées sur les sites ont diminué de 30 % (de 22 cas/mois à 15 cas/mois), bien	

	que les focus groups femmes indiquent que de nombreux cas restent non déclarés par peur de stigmatisation. Impacts négatifs involontaires : • Exclusion perçue : Dans 3 villages (Kalemie-ouest, Nyunzu centre, Manono-est), la création des comités de paix a exacerbé les tensions entre les membres (majoritairement bantous) et les Twas, qui se sont sentis marginalisés. Un médiateur supplémentaire a dû être dépêché pour apaiser les ressentiments. • Dépendance aux incitations : Certains comités locaux ont montré une baisse de motivation après l'arrêt des per diem (indemnités journalières) pour les réunions. Cela a temporairement suspendu les activités de médiation dans 2 localités (Kongolo nord, Moba). Le projet a dû réallouer une petite enveloppe pour des incitations symboliques (tels que des kits agricoles) afin de relancer la dynamique.	
Durabilité <i>Capacité à poursuivre les activités après le projet</i>	❖ Éléments favorables : • Capacités des comités locaux : – Sur les 40 paillotes de paix, 35 fonctionnent encore de manière autonome 3 mois après la fin du projet, avec des réunions hebdomadaires autofinancées par les contributions des membres (cotisations volontaires de	La durabilité est jugée <i>moyenne à élevée</i>, avec des atouts réels (ancrage local, appropriation par les autorités) mais aussi des risques significatifs (insécurité régionale, dépendance financière).

Rapport de mission de consultation

Evaluation finale du projet de prévention et résolution des conflits liés à l'exploitation minière artisanale (PRECEMA) dans la province du Tanganyika.

	500 FC par semaine, soit environ 0,20 USD). – 12 comités de paix sur 15 ont intégré leurs procédures dans les règlements intérieurs des coopératives minières locales, assurant une certaine pérennité. • Mécanismes de dialogue multi-acteurs : – Les plateformes de dialogue entre creuseurs, SAEMAPE et forces de sécurité ont été officiellement reconnues par un arrêté provincial, leur donnant un cadre juridique. – Le plan de développement provincial 2024-2028 inclut désormais un volet “prévention des conflits miniers”, avec une ligne budgétaire symbolique de 50 000 USD (information à vérifier). • Appropriation par les autorités coutumières : – Les chefs coutumiers des 4 territoires ont signé une charte d’engagement à utiliser prioritairement les mécanismes de paix du projet pour résoudre les litiges fonciers, plutôt que de recourir à la force. ❖ Risques et menaces : • Insécurité persistante : La présence de groupes armés étrangers (Seleka, LRA) signalée lors de la Conférence	
--	---	--

Rapport de mission de consultation

Evaluation finale du projet de prévention et résolution des conflits liés à l'exploitation minière artisanale (PRECEMA) dans la province du Tanganyika.

	des gouverneurs de novembre 2024 menace la stabilité dans les zones frontalières (Kongolo, Manono). Une recrudescence des violences pourrait anéantir les acquis. • Tensions fiscales : Le litige en cours entre la SAEMAPE et l'opérateur Malta Forrest (licenciement de 300 employés en février 2025) a déjà entraîné des blocages sur certains sites, mettant à l'épreuve les mécanismes de dialogue. • Financement post-projet : Aucun bailleur ne s'est encore engagé à financer la phase de consolidation. Les comités de paix ne disposent pas de ressources suffisantes pour étendre leurs activités au-delà des réunions de base. ❖ Recommandations pour la durabilité (synthèse) : • Créer un fonds provincial de soutien aux médiations (abondé par une taxe minière dédiée). • Former des relais au sein des forces de sécurité pour maintenir les patrouilles mixtes sans incitations financières. • Négocier avec la Banque mondiale ou l'Union européenne un financement relais de 12 mois pour la consolidation.	
--	--	--

L'évaluation a été conduite selon les critères de l'OCDE-DAC (pertinence, efficacité, efficience, impact, durabilité). Elle s'appuie sur une méthodologie mixte : une enquête

quantitative auprès d'un échantillon représentatif de 300 ménages (creuseurs artisanaux, acheteurs, autorités de la SAEMAPE, chefs coutumiers, forces de sécurité), traitée via SPSS, ainsi que des *focus groups qualitatifs* distincts avec des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables (notamment les Twas) sur les sites miniers d'or, d'étain et de coltan. Des entretiens semi-directifs avec des informateurs clés (autorités provinciales, ONG partenaires, comités de paix) ont complété le dispositif.

Les résultats sont présentés ci-dessous pour chacun des cinq critères DAC, avec un niveau de détail permettant d'étayer les conclusions et recommandations du rapport.

3. Approches et Méthodologies utilisées :

La présente évaluation finale a été conduite selon une combinaison d'approches complémentaires et de méthodes mixtes (quantitatives et qualitatives), conformément aux standards internationaux d'évaluation de projets de développement et de consolidation de la paix. Voici de quelle manière se présente l'ensemble des choix méthodologiques opérés, leur justification, ainsi que les limites rencontrées.

3.1. Approches générales de l'évaluation :

3.1.1. Approche par les critères de l'OCDE-DAC :

L'évaluation s'est structurée autour des cinq critères standard du Comité d'aide au développement de l'OCDE : **pertinence, efficacité, efficience, impact, durabilité**. Cette approche permet une appréciation systématique et comparative de la performance du projet. Chaque critère a été décliné en sous-questions évaluatives et en indicateurs spécifiques, mesurés à partir de sources multiples (documentation, enquêtes, entretiens).

3.1.2. Approche mixte (quantitative et qualitative) :

L'évaluation a combiné :

- Une **composante quantitative** pour mesurer l'atteinte des indicateurs, établir des tendances statistiques et comparer les situations avant/après.
- Une **composante qualitative** pour comprendre les dynamiques sociales, les perceptions des acteurs, les mécanismes causaux et les impacts non mesurables par sondage.

Cette triangulation méthodologique a permis de renforcer la validité interne des conclusions et de croiser les sources d'information.

3.1.3. Approche participative et inclusive :

Conformément aux principes de l'évaluation sensible aux conflits, une attention particulière a été portée à l'inclusion des groupes marginalisés : femmes, jeunes, Twas (pygmées), personnes déplacées internes. Des focus groups séparés (non-mixtes, par groupe d'âge et par ethnie) ont été organisés pour permettre l'expression libre sans pression sociale. Les outils ont été adaptés (traduction en swahili et en kibembe, utilisation de supports visuels pour les personnes non alphabétisées).

3.1.4. Approche rétrospective (avant/après) :

Faute de données de référence fiables collectées en début de projet (absence d'évaluation baseline), l'évaluation a utilisé une méthode de **comparaison rétrospective**. Les répondants ont été invités à évaluer leur situation actuelle et à la comparer avec leur souvenir de la situation avant le projet (2023). Des questions filtres et des ancrages temporels (événements marquants locaux) ont été utilisés pour réduire les biais de mémoire.

3.2. Méthodologie quantitative

3.2.1. Échantillonnage :

- **Population cible** : L'ensemble des ménages directement ou indirectement impliqués dans l'exploitation minière artisanale dans les quatre territoires (Kalemie, Nyunzu, Kongolo, Manono).
- **Taille de l'échantillon** : 300 ménages, calculée pour une marge d'erreur de $\pm 5,5$ % et un niveau de confiance de 95 %, en tenant compte d'un effet de grappe.
- **Stratification** : Un échantillonnage stratifié proportionnel a été appliqué selon trois critères :
 - Territoire (répartition basée sur le nombre estimé de ménages miniers par zone).
 - Type d'acteur (60 % creuseurs, 20 % acheteurs/intermédiaires, 10 % autorités SAEMAPE, 10 % forces de sécurité).
 - Genre (minimum 30 % de femmes parmi les creuseurs, objectif atteint à 32 %).
- **Sélection des sites** : Dans chaque territoire, 4 à 6 sites miniers ont été tirés au sort parmi ceux où le projet était actif. Au total, **22 sites miniers** ont été couverts.

- **Méthode de tirage** : Au sein de chaque site, les ménages ont été sélectionnés par randomisation systématique (un pas de n) à partir d'une liste des creuseurs fournie par les coopératives locales.

3.2.2. Outil de collecte :

- **Questionnaire structuré** : Élaboré en français, traduit en swahili, puis testé auprès de 20 répondants (phase pilote) pour ajuster la formulation et la durée (environ 45 minutes).
- **Contenu** : 85 questions regroupées en modules :
 - Caractéristiques socio-démographiques.
 - Accès aux sites miniers et sécurité.
 - Perception des relations intercommunautaires.
 - Connaissance et usage des mécanismes de résolution des conflits.
 - Violences subies ou observées.
 - Participation aux activités du projet.
 - Évaluation rétrospective des changements.
- **Administration** : Réalisée en face-à-face par 8 enquêteurs formés pendant 3 jours (éthique, techniques d'entretien, utilisation de tablettes avec l'application ODK). Les entretiens ont eu lieu dans des lieux neutres (écoles, cases de santé) pour garantir la confidentialité.

3.2.3. Traitement et analyse des données

- **Saisie et nettoyage** : Les données collectées sur tablettes ont été synchronisées quotidiennement, puis exportées vers SPSS (version 26). Un nettoyage a été effectué (valeurs aberrantes, incohérences, données manquantes – moins de 3 % par variable).
- **Analyses statistiques** :
 - Statistiques descriptives (fréquences, moyennes, écarts-types).
 - Tests de comparaison de proportions (test de McNemar pour données appariées avant/après).
 - Analyses croisées selon les variables stratificatrices (territoire, type d'acteur, genre) avec test du chi².
 - Régressions logistiques simples pour identifier les facteurs associés à la réduction perçue des conflits.
- **Pondération** : Un coefficient de pondération a été appliqué pour corriger les disparités de taille d'échantillon entre territoires.

3.3. Méthodologie qualitative

3.3.1. Focus groups :

- **Nombre et composition** : 12 focus groups répartis comme suit (3 par territoire) :
 - Groupe femmes (8-12 participantes, non-mixtes).
 - Groupe jeunes (10-15 participants, âge 18-35 ans, mixte).
 - Groupe vulnérables (Twas, déplacés, personnes handicapées – 6 à 10 participants).
- **Recrutement** : Par boule de neige via les relais communautaires, en veillant à l'hétérogénéité interne (différents sites miniers, différents statuts).
- **Guide d'animation** : Thèmes abordés : perception des tensions avant/après projet, efficacité des médiations, inclusion/exclusion, durabilité des comités, impacts non intentionnels.
- **Durée** : 90 à 120 minutes par focus group.
- **Animation** : Par le consultant individuel en charge de la mission d'évaluation assisté d'un traducteur-animateur local. Prise de notes détaillée et enregistrement audio (avec consentement éclairé).

3.3.2. Entretiens semi-directifs avec informateurs clés

- **Nombre** : 25 entretiens.
- **Catégories d'informateurs** :
 - Autorités provinciales (gouverneur adjoint, ministre des mines, 2 entretiens).
 - Administrateurs de territoires (4).
 - SAEMAPE (directeur provincial et chefs d'antenne territoriaux, 5).
 - FARDC et PNC (commandants locaux, 3).
 - ONG d'exécution (coordinateur, chef de projet, 2).
 - Bailleur (représentant, 1).
 - Comités de paix (présidents, 4).
 - Opérateurs miniers privés (3).
- **Guide d'entretien** : Adapté à chaque catégorie, avec des questions sur la pertinence, l'efficacité perçue, les facteurs de succès/échec, la durabilité.
- **Conduite** : En tête-à-tête, dans les bureaux ou lieux choisis par l'informateur, d'une durée de 45 à 90 minutes.

3.3.3. Observations directes

Nous avons effectué **des visites non annoncées** sur 8 sites miniers (2 par territoire) pour observer les conditions de travail, la présence ou non de forces de sécurité, l'état des couloirs d'accès, et la visibilité des activités du projet (panneaux, paillotes de paix, etc.). Des notes d'observation ont été rédigées systématiquement.

3.3.4. Analyse qualitative

- **Retranscription** : Tous les enregistrements ont été retranscrits intégralement en français (traduction depuis le swahili/kibembe par un prestataire spécialisé).
- **Codage** : Effectué manuellement avec le logiciel NVivo (version 14) selon une grille de codes thématiques dérivée des critères DAC (pertinence, efficacité, etc.) et de codes émergents.
- **Analyse de contenu** : Identification des thèmes récurrents, des divergences d'opinion, des cas atypiques (outliers). Triangulation systématique avec les données quantitatives.

3.4. Analyse documentaire

Une revue exhaustive des documents disponibles a été réalisée avant et pendant la collecte de terrain :

- **Documents du projet** : note conceptuelle, cadre logique, rapports d'activités trimestriels, base de données de suivi-évaluation, rapports d'auto-évaluation.
- **Documents contextuels** : études IPIS (2023, 2024), rapports de l'OIM sur les conflits miniers (2024), notes de Radio Okapi, rapports de la MONUSCO (2024-2025), correspondances de la SAEMAPE.
- **Documents de référence** : normes OCDE-DAC, guides d'évaluation de Search for Common Ground, cadre de résultats de la Banque mondiale pour les projets miniers artisanaux.

3.5. Gestion des biais et limites méthodologiques

Biais / Limite	Stratégie d'atténuation
Biais de mémoire (évaluation rétrospective)	Utilisation d'ancrages temporels (événements locaux) ; croisement avec données documentaires ; questions de cohérence interne.
Biais de désirabilité sociale (surestimation des impacts positifs)	Formulation neutre des questions ; garantie d'anonymat ; triangulation avec informateurs clés (forces de sécurité, bailleur) moins sujets à ce biais.

Biais de sélection (zones accessibles seulement)	Ajustement par pondération ; reportage de certains sites après amélioration des routes ; entretiens téléphoniques pour quelques informateurs.
Biais de l'enquêteur	Formation standardisée ; supervision quotidienne ; double saisie aléatoire de 10 % des questionnaires.
Non-réponse (taux estimé à 12 %)	Analyse des caractéristiques des non-répondants (pas de différence significative) ; remplacement par tirage aléatoire supplémentaire.
Limite de la taille d'échantillon pour sous-groupes (ex. Twas)	Sous-groupe trop petit pour analyses statistiques robustes ; les résultats sur les Twas reposent principalement sur les focus groups et entretiens.

3.6. Considérations éthiques : Au cours de cette mission d'évaluation, nous avons respecté les principes éthiques fondamentaux, dont :

- **Le Consentement éclairé :** Chaque participant a reçu une explication orale des objectifs, de l'usage des données, de son droit à refuser ou à se retirer à tout moment. Le consentement a été recueilli oralement (taux d'alphabétisation faible).
- **Confidentialité et anonymat :** Les noms des répondants ne sont pas mentionnés dans les bases de données ni dans le rapport. Les coordonnées GPS des sites ne sont pas reportées.
- **Non-malfaisance :** Aucune question n'a porté sur des faits pouvant exposer les répondants à des risques (ex. : implication dans des groupes armés). En cas de détresse psychologique, un protocole d'orientation vers des services psycho-sociaux était prévu (non activé).
- **Respect des normes locales :** L'équipe s'est présentée aux autorités coutumières et administratives avant chaque collecte. Les focus groups ont été organisés après autorisation des chefs de village.

3.7. Calendrier de mise en œuvre

Phase	Activités	Durée
Phase 1 : Préparatoire	Revue documentaire, adaptation des outils, formation des enquêteurs, test pilote	2 semaines
Phase 2 : Terrain	Enquête quantitative (300 ménages), 12 focus groups, 25 entretiens, observations	4 semaines
Phase 3 : Analyse	Nettoyage des données, analyses SPSS, codage NVivo, triangulation	2 semaines
Phase 4 : Rédaction	Élaboration du rapport provisoire, intégration des commentaires, version finale	2 semaines
Phase 5 : Restitution	Présentation au bailleur et aux parties prenantes	1 semaine

III. CALENDRIER & MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES

3.1. Synthèse chronologique des activités (tableau)

(CFR Annexe I : Synthèse chronologique des activités)

3.2. Narration détaillée par phase

3.2.1. Phase préparatoire (1er – 12 septembre 2025)

Objectif général : Disposer de tous les outils et ressources humaines nécessaires à une collecte de terrain rigoureuse.

Période	Activité	Réalisations	Résultat	Contrainte et Actions
01-07 septembre	Revue documentaire	L'équipe a consulté les archives du projet à Kalemie (bureau de l'ONG, SAEMAPE). Sur 28 documents sollicités, 23 ont été obtenus. La principale contrainte fut l'absence d'un rapport de baseline formel. Pour pallier ce manque, nous avons utilisé les données des rapports d'activités trimestriels (indicateurs initiaux) et des études contextuelles (IPIS 2023, OIM 2024).	Une matrice d'indicateurs reconstruite avec 18 indicateurs, dont 12 mesurables par l'enquête.	
04-08 septembre	Élaboration des outils	Un questionnaire quantitatif de 85 questions a été conçu, ainsi que trois guides de focus groups (femmes, jeunes, vulnérables) et une grille d'observation. La traduction en swahili et en kibemba a nécessité l'intervention de deux traducteurs	Outils validés par le bailleur le 8 septembre après une seule itération.	

		indépendants pour assurer la fidélité.		
9-11 septembre	Formation des enquêteurs	Huit enquêteurs (4 hommes, 4 femmes) recrutés localement ont suivi une formation de trois jours. La maîtrise d'ODK (Open Data Kit) était inégale ; deux sessions pratiques supplémentaires ont été organisées.	Un test pilote de 20 questionnaires administrés le 12 septembre sur le site de Lukuga a révélé trois questions ambiguës, reformulées immédiatement.	Contrainte : Retard d'un jour dans la livraison des tablettes. Mesure : Utilisation de tablettes personnelles du consultant.

3.2.2. Phase terrain (15 septembre – 5 octobre 2025)

❖ **Objectif général :** Collecter l'intégralité des données quantitatives et qualitatives sur les 22 sites miniers.

❖ **Enquête quantitative :**

Kalemie	96 questionnaires sur 100 visés (taux de réalisation 96 %).	Contrainte : piste coupée à Kabimba (pluies). Mesure : report et location de motos.
Nyunzu	75 questionnaires (taux 94 % des 80 visés).	Contrainte : insécurité à Kahundu (présence de miliciens Mai-Mai signalée). Mesure : collecte limitée aux heures matinales et accompagnement par deux éléments FARDC (non armés, en civil).
Kongolo	60 questionnaires (100 %).	Routes très dégradées ; l'équipe a dû passer deux nuits à Kibombo.
Manono	58 Questionnaires (97 %).	Contrainte : Grève des transporteurs (2 jours). Mesure : report et négociation avec un transporteur indépendant.

Total quantitatif : 289 questionnaires valides (objectif 300, soit 96,3 %). Onze questionnaires exclus pour incohérences (réponses contradictoires, absence de consentement final).

❖ **Focus groups :**

12 focus groups réalisés (objectif atteint) dans les lieux précis ci-après :

- Lukuga (femmes),
- Kabimba (jeunes),

- Kilima (Twas) pour Kalemie ;
- Kahundu (jeunes déplacé à l'école),
- Moba route (femmes),
- Lumbwe (Twas) pour Nyunzu ;
- Kibombo (femmes), Bendera (jeunes),
- Lusinga (vulnérables) pour Kongolo ; Kitotolo (jeunes),
- Mpyana (femmes),
- Manono centre (Twas) pour Manono.

Contrainte : Barrière linguistique à Kongolo (kibembe).

Mesure : recrutement d'un traducteur local supplémentaire.

Résultat partiel : Saturation des thèmes atteinte dès le 10e focus group. Les Twas ont exprimé une méfiance initiale levée par la présence d'un relais communautaire.

❖ **Entretiens informateurs clés :**

24 réalisés sur 25 visés (une autorité provinciale des mines était en déplacement à Kinshasa et n'a pu être jointe). Lieux : bureaux des administrateurs de territoire, SAEMAPE, commandements militaires, ONG.

❖ **Observations directes :**

7 observations complètes ; une observation à distance à Kitotolo (accès interdit en raison d'un conflit entre deux coopératives). Malgré cette restriction, l'observation à distance (jumelles, entretien avec le gardien) a fourni des informations utiles sur l'absence de paillote de paix et la présence d'hommes en tenue non identifiés.

3.2.3. Phase analyse (6 – 16 octobre 2025)

Objectif général : Traiter l'ensemble des données collectées pour produire des résultats robustes.

Activités	Réalisations	Résultats
Nettoyage et saisie	Les données ODK ont été exportées vers SPSS. 289 questionnaires ont été conservés après exclusion de 11 (données manquantes > 20 %). L'imputation par la moyenne a été utilisée pour les variables continues manquantes (< 3 %).	base de données finale propre.
Analyse quantitative réalisée avec SPSS.	Tests de McNemar pour les comparaisons avant/après (données appariées)	15 tableaux croisés produits, intégrant les

	rétrospectives). Les résultats ont montré des différences statistiquement significatives ($p < 0,001$) pour la réduction de la tolérance à la violence (28 points de pourcentage) et l'amélioration des relations intercommunautaires (23,5 points).	variables stratificatrices (territoire, genre, type d'acteur).
Analyse qualitative	Transcription intégrale des 12 focus groups (180 pages). Codage avec NVivo selon une grille mixte (thèmes prédéfinis issus des critères DAC + thèmes émergents).	12 thèmes principaux identifiés, dont « peur des représailles », « efficacité des paillotes de paix », « marginalisation des Twas ».
Triangulation	Confrontation des résultats quantitatifs, qualitatifs et documentaires. Deux divergences majeures : les autorités locales surestiment la réduction des conflits par rapport aux communautés ; les Twas perçoivent moins d'amélioration que les Bantous. Ces écarts sont analysés dans le rapport final.	-

3.2.4. Phase rédaction (17 – 28 octobre 2025)

Objectif général : Produire un rapport d'évaluation final complet, conforme aux standards.

❖ **Rapport provisoire :**

Date	Contrainte & Mesure	Commentaire du bailleur
17 au 22 octobre	Contrainte : Fatigue de l'équipe après 4 semaines de terrain. Mesure : alternance des rédacteurs sur les sections. Livré le 22 octobre	Reçus le 23 octobre (délai plus court que prévu). 15 commentaires essentiellement rédactionnels et deux demandes de clarification sur l'analyse de durabilité. Intégration réalisée le 24-25 octobre.

❖ **Rapport final :**

Finalisé le 28 octobre (85 pages + annexes : base de données SPSS, fiches de focus groups, listes des informateurs, photos). Problème d'impression des cartes des sites miniers résolu par un prestataire local.

3.2.5. Phase restitution (29 – 31 octobre 2025)

Objectif général : Présenter les résultats aux parties prenantes et clôturer la mission.

- **Présentation à Kalemie (29-30 octobre) :**

Salle de réunion chez Rolins, 45 participants (autorités, SAEMAPE, ONG, bailleur, comités de paix). Une séance de questions-réponses a permis de valider les conclusions principales. Une feuille de validation a été signée par les représentants des 4 territoires.

- **Remise des livrables finaux (31 octobre) :**

Rapport final (version électronique et 3 copies papier), base SPSS, présentations PPT, fiches de terrain. PV de réception signé par le bailleur.

- **Contrainte :** L'absence de la ministre provinciale des mines (voyage impromptu) a nécessité un envoi du rapport par courrier officiel le jour même.

3.2.6 Moments forts et leçons apprises

a) Moments forts de la mission

Phase préparatoire : Une revue documentaire révélatrice

La phase de revue documentaire était cruciale pour nous dans la mesure où elle devrait nous fournir les données de base sur la situation générale et la justification du projet PRECEMA. L'absence de données de référence (baseline) formelles a constitué le premier défi majeur. Face à ce vide, l'équipe a dû reconstruire une matrice d'indicateurs à partir de rapports d'activités trimestriels et d'études contextuelles (IPIS, OIM). Cette contrainte a finalement renforcé la rigueur de l'approche rétrospective et la triangulation des sources.

Phase terrain : L'adaptation aux imprévus sécuritaires et logistiques

- À **Nyunzu** (site de Kahundu), la présence signalée de miliciens Maï-Maï a imposé une collecte limitée aux heures matinales, avec accompagnement discret d'éléments des FARDC en civil. Malgré cela, 75 questionnaires ont été obtenus (94 % de l'objectif).

- À **Manono**, une grève locale des transporteurs a paralysé l'équipe pendant deux jours. La négociation avec un transporteur indépendant a permis de rattraper le retard et de finaliser 58 questionnaires.
- Les **focus groups avec les Twas** ont été particulièrement délicats : une méfiance initiale a été levée grâce à l'intervention d'un relais communautaire twa, permettant des échanges francs sur leur marginalisation persistante.

Phase analyse : La triangulation qui lève les contradictions

Deux divergences majeures sont apparues :

- Les autorités locales (SAEMAPE, administrateurs) estimaient une réduction des conflits bien plus importante que celle rapportée par les communautés.
- Les Twas percevaient une amélioration bien moindre des relations intercommunautaires que les Bantous. Ces écarts, loin d'être des problèmes, ont été analysés comme des enseignements clés sur les biais de perception et l'inclusion différenciée.

Phase restitution : Atelier de validation collective des données

La présentation à Kalemie a réuni 45 participants, dont des représentants des quatre territoires. La feuille de validation signée à l'unanimité a constitué un moment fort de reconnaissance du travail accompli, malgré l'absence de la ministre provinciale des mines (remplacée par son directeur de cabinet).

b) Leçons apprises

- **Leçons méthodologiques**

Leçons	Stratégie
Toujours prévoir un plan B pour les zones sensibles	L'insécurité et les aléas climatiques sont structurels dans le Tanganyika. La présence de motos, de 4x4, et la capacité à reporter ou déplacer des activités sont aussi importantes que les outils d'enquête eux-mêmes.
La collecte rétrospective (avant/après) est viable mais exige des ancrages temporels forts	Sans baseline, les questions du type « comparé à avant le projet » doivent être associées à des événements locaux mémorables (ex. « avant l'arrivée du projet, c'est-à-dire avant les élections de 2023 »). Cela réduit les biais de mémoire.
Les focus groups non mixtes et séparés par ethnie sont indispensables	Les Twas ne s'expriment pas librement en présence de Bantous. La mise en place de groupes dédiés, animés par un facilitateur issu ou accepté par leur communauté, a permis de recueillir des paroles authentiques.

• **Leçons opérationnelles**

Leçons	Stratégie
La formation des enquêteurs doit insister sur la gestion des refus et des situations tendues	Le test pilote a révélé des difficultés à répondre aux questions sensibles (violences subies). Une demi-journée supplémentaire sur les techniques d'entretien non-directif a été bénéfique.
La logistique terrain doit intégrer des jours tampons	Les 8 semaines initiales (prévues) ont été tenues, mais avec une marge très faible. Pour une mission similaire, 9 semaines seraient plus réalistes compte tenu des aléas (grèves, routes coupées, indisponibilité des informateurs).
L'implication des autorités coutumières dès le début facilite l'accès	Là où le consultant s'est présenté avec une lettre du chef de chefferie, les refus ont été quasi nuls. À l'inverse, un site (Kitotolo) où cette formalité a été négligée a refusé l'accès.

• **Leçons contextuelles (sur la prévention des conflits miniers)**

Leçons	Stratégie
Les paillotes de paix des femmes sont des dispositifs robustes mais fragiles	Elles fonctionnent sans financement extérieur (cotisations volontaires), mais leur pérennité dépend de la reconnaissance officielle par les autorités locales. Deux paillotes menacées de fermeture faute d'un simple arrêté communal ont été sauvées par l'intervention du projet.
Les mécanismes de dialogue multi-acteurs (creuseurs, SAEMAPE, FARDC) sont efficaces... tant qu'un médiateur externe est présent	Après le retrait du projet, certaines plateformes se sont enlisées. La leçon est qu'il faut investir dans le renforcement des capacités de médiation interne, pas seulement dans l'animation.
La marginalisation des Twas dans l'accès aux sites miniers reste un défi non résolu	Malgré les efforts du projet, seulement 4,7 % des répondants quantitatifs étaient Twas (contre environ 10-15 % de la population locale). Les actions dédiées (focus groups, quotas) ont permis d'identifier le problème, mais pas de le résoudre structurellement.

• **Leçons pour les futures évaluations**

Leçons	Stratégie
Prévoir un statisticien senior dès la phase de conception	L'analyse des données appariées rétrospectives s'est révélée plus complexe que prévue. Une expertise précoce aurait évité des allers-retours.

La restitution aux communautés (pas seulement aux bailleurs) est essentielle	Les focus groups ont demandé un retour. Faute de budget, seul un résumé simplifié a pu être affiché dans les villages. Pour les prochaines missions, il faudrait budgétiser des ateliers de restitution locaux.
Les photos et les cartes ne sont pas des luxes	L'impression des cartes des sites miniers a failli échouer faute d'imprimante adaptée. Ces supports visuels sont pourtant cruciaux pour crédibiliser le rapport auprès des autorités locales.

c) Conclusion synthétique

La mise en œuvre des activités a démontré qu'une évaluation finale de projet en zone minière sensible peut être menée avec rigueur malgré l'absence de baseline, à condition d'adopter une approche mixte, participative et flexible. Les moments forts ont été la capacité d'adaptation aux crises sécuritaires (Nyunzu) et logistiques (Manono), ainsi que la triangulation ayant révélé des écarts de perception féconds. Les leçons apprises plaident pour une meilleure inclusion des Twas, un renforcement des capacités locales de médiation, et une planification intégrant davantage de jours tampons. Ces enseignements alimentent directement les recommandations du rapport final.

IV. SUIVI QUALITÉ, MONITORING & ÉVALUATION

Au cours de notre mission, nous avons mis en place un dispositif de suivi qualité, monitoring et évaluation pour garantir la qualité, le suivi continu et l'évaluation rigoureuse de la mission de consultation elle-même. Dans cette partie, il ne s'agit pas de revenir encore sur les aspects méthodologiques d'évaluation détaillés précédemment (échantillonnage, outils, analyses), mais plutôt de décrire les mécanismes de contrôle interne, d'assurance qualité et de monitoring opérationnel qui ont permis d'atteindre les standards exigés par le bailleur.

4.1. Principes généraux du dispositif de suivi qualité

Le dispositif s'est articulé autour de quatre principes :

1. **Traçabilité** : Chaque donnée collectée, chaque décision d'ajustement et chaque livrable intermédiaire a fait l'objet d'une documentation systématique.
2. **Réactivité** : Un seuil d'alerte a été défini pour chaque indicateur de performance de la mission (ex. : taux de réponse inférieur à 80 %, écart de genre dans l'échantillon > 10 %).
3. **Triangulation interne** : Les résultats issus d'une source ont été systématiquement confrontés à d'autres sources avant validation.
4. **Indépendance** : Nous avons maintenu une ligne hiérarchique distincte du projet évalué, avec des circuits de validation propres.

4.2. Structure de gouvernance du suivi qualité

Rôle	Personne / Fonction	Responsabilités en matière de qualité
Consultant principal	TAMBWE RAMAZANI Junior	- Supervision générale, validation des outils, analyse finale, rédaction. - Contrôle quotidien de la collecte, gestion des données brutes, premiers niveaux de nettoyage. - Audit de la méthodologie, revue des questionnaires, vérification aléatoire de 10 % des entretiens.
Enquêteurs terrain	Enquêteurs recrutés et formés	- Test pilote des outils de collecte des données - Collecte des données sur terrain - Vérification et transmission des données au serveur
Comité de suivi (bailleur)	Représentant du bailleur + ONG d'exécution	Réunions hebdomadaires de suivi, validation des livrables intermédiaires.

4.3. Indicateurs de monitoring de la mission (auto-évaluation)

Pour suivre la performance de l'évaluation elle-même, les indicateurs suivants ont été définis avant le début de la mission :

Indicateur	Cible	Seuil d'alerte	Résultat atteint
Taux de réalisation des activités planifiées	100 %	< 90 %	96 % (une activité reportée non réalisée)
Taux de réponse à l'enquête quantitative	≥ 85 %	< 70 %	96,3 % (289/300)
Proportion de femmes dans l'échantillon quantitatif	≥ 30 %	< 25 %	32 %
Proportion de Twas dans l'échantillon	≥ 8 %	< 5 %	4,7 % (alerte déclenchée – voir mesures correctives)
Délai de livraison du rapport provisoire	J+22 (calendrier)	J+25	J+22 (respecté)
Taux de conformité aux normes éthiques (checklist)	100 %	< 90 %	100 %
Nombre de focus groups réalisés	12	< 10	12

Nombre d'entretiens informateurs clés	25	< 20	24
---------------------------------------	----	------	----

Mesures correctives déclenchées :

- Pour le sous-représentation des Twas (alerte), un focus group supplémentaire dédié a été ajouté à Manono centre, et les entretiens avec les chefs coutumiers ont inclus des questions spécifiques sur les Twas. Une pondération a été appliquée dans l'analyse quantitative.

4.4. Procédures d'assurance qualité par phase

Phases	Procédures	Commentaire
Phase préparatoire	Revue par les pairs	Le questionnaire quantitatif a été soumis à deux experts externes (un statisticien, un spécialiste des conflits miniers) avant la traduction.
	Test pilote systématique	20 questionnaires testés sur le site de Lukuga, suivis d'un débriefing collectif avec les enquêteurs pour reformuler les items ambigus (3 modifications).
	Formation certifiante	Chaque enquêteur a dû réussir un test pratique (administration d'un questionnaire complet à un faux répondant) avec un score minimal de 85 %.
Phase terrain	Contrôle quotidien	• À la fin de chaque journée, l'assistant consultant vérifiait la cohérence des questionnaires (données manquantes, réponses aberrantes). Tout questionnaire suspect était retourné à l'enquêteur pour correction le lendemain.
	Supervision aléatoire	Le consultant principal a accompagné chaque enquêteur sur au moins deux entretiens (soit 16 supervisions directes) pour vérifier le respect du protocole (consentement, neutralité, confidentialité).
	Double saisie	10 % des questionnaires (30 au total) ont été ressaisis par un enquêteur différent ; le taux de discordance était inférieur à 2 %.
	Enregistrement audio partiel	Avec l'accord des répondants, 15 % des entretiens quantitatifs ont été enregistrés pour vérification de la fidélité de la transcription (aucune anomalie détectée).
Phase analyse	Nettoyage standardisé	Une procédure écrite a été suivie (identification des outliers, traitement des valeurs manquantes, vérification des doublons). Un journal des modifications a été tenu.

	Double codage qualitatif	20 % des transcriptions (36 pages) ont été codées indépendamment par deux analystes (consultant principal + assistant). Le taux d'accord inter-juge (Cohen's kappa) était de 0,84, considéré comme excellent.
	Audit externe	Le référent qualité externe a examiné les bases de données SPSS et NVivo, ainsi que les syntaxes d'analyse, et a délivré un avis de conformité le 15 octobre.
Phase rédaction	Relecture croisée	Chaque section du rapport provisoire a été relue par un membre de l'équipe n'ayant pas rédigé cette section.
	Vérification des citations	Toutes les citations extraites des focus groups ont été retranscrites littéralement et vérifiées par rapport aux enregistrements.
	Charte graphique et normes	Le rapport final respecte le canevas imposé par le bailleur (police, marges, style des tableaux).

4.5. Gestion des risques qualité

Registre des risques qualité a été tenu et mis à jour chaque semaine.

Risque identifié	Probabilité	Impact	Mesure de prévention	Mesure de correction appliquée
Enquêteurs modifiant les réponses par commodité	Moyenne	Élevé	Supervision directe, double saisie	Aucun cas détecté ; renforcement de la supervision en cours de mission
Perte de données sur tablette	Faible	Élevé	Synchronisation quotidienne sur deux supports (tablette + cloud local)	Un plantage logiciel le 18 sept. – données récupérées via sauvegarde horaire
Biais de l'animateur dans les focus groups	Moyenne	Moyen	Guide détaillé, formation à la neutralité, enregistrement	Analyse post-focus group : l'animateur a orienté une question à Kongolo – corrigé lors du focus group suivant
Divergence non résolue entre sources quanti et quali	Élevée	Moyen	Triangulation systématique, réunion d'arbitrage	Deux divergences identifiées et documentées comme des enseignements (voir section précédente)

Non-respect des délais de livraison	Moyenne	Élevé	Planning avec marges (2 jours tampon par phase)	Respect de tous les jalons sauf un (FG femmes à Manono reporté d'1 jour)
-------------------------------------	---------	-------	---	--

4.6. Monitoring participatif (implication des parties prenantes)

Pour renforcer la crédibilité de l'évaluation, un comité léger de suivi a été constitué, composé de :

- Un représentant du bailleur.
- Un représentant de l'ONG COTA.
- Un représentant de la SAEMAPE provinciale.
- Un représentant des comités de paix (élu par ses pairs).

Ce comité s'est réuni trois fois :

1. **Réunion de lancement** (5 septembre) : validation du plan de travail et des outils.
2. **Réunion de mi-parcours** (27 septembre) : examen des premiers résultats terrain (à Kalemie et Nyunzu), ajustement du calendrier pour Kongolo.
3. **Réunion de clôture** (30 octobre) : présentation des résultats préliminaires, recueil des observations.

Aucune observation de fond n'a remis en cause les conclusions. Les remarques ont porté sur la formulation de certaines recommandations (préciser les destinataires).

4.7. Indicateurs de qualité des livrables

Chaque livrable a été évalué selon une grille de qualité à 5 critères (score de 1 à 4) :

Critère	Définition	Score cible	Score obtenu
Clarté	Structure logique, langue accessible	3,5	3,8
Exactitude	Données vérifiables, absence d'erreurs factuelles	4,0	3,9
Pertinence	Réponse aux questions évaluatives du bailleur	4,0	4,0
Utilité	Recommandations opérationnelles et priorisées	3,5	3,7
Traçabilité	Sources citées, annexes complètes, bases fournies	4,0	4,0

Score global moyen : 3,88 / 4, soit un niveau très satisfaisant.

4.8. Leçons apprises sur le dispositif de suivi qualité

- **L'audit externe (réfèrent qualité) a été sous-utilisé** : Prévu pour 5 jours, il n'a été sollicité que 3 jours. Pour les prochaines missions, il serait utile de formaliser des points de contrôle obligatoires (ex. : validation des outils, audit des données brutes, relecture finale).

- **Le seuil d'alerte sur la sous-représentation des Twas (5 %) était trop bas :** Atteindre 8 % dans un échantillon aléatoire en zone minière est irréaliste sans suréchantillonnage délibéré. Il aurait fallu fixer la cible à 5 % et ajuster par pondération.
- **La double saisie (10 %) a été chronophage mais rassurante :** Aucune erreur majeure n'a été détectée. Pour les missions futures, un échantillon de 5 % pourrait suffire.
- **La participation du comité de suivi a amélioré l'acceptation des résultats :** Les échanges en mi-parcours ont permis de corriger des malentendus (ex. : sur la définition de « conflit ») avant la finalisation.

V. DIFFICULTES RECONTREES ET RECOMMANDATIONS

Toute mission d'évaluation menée dans un contexte de fragilité sécuritaire, d'enclavement logistique et de diversité socioculturelle comporte inévitablement son lot de défis. La présente mission n'a pas fait exception. Si la rigueur méthodologique et la planification détaillée ont permis d'atteindre les objectifs fixés, plusieurs difficultés prévisibles pour certaines, imprévues pour d'autres ont jalonné le déroulement des travaux. Leur identification honnête et leur analyse constituent une étape essentielle du processus d'évaluation, non seulement pour justifier les choix méthodologiques et les limites des résultats, mais surtout pour tirer des enseignements utiles aux futures interventions dans des environnements similaires. Voici donc, de manière structurée, l'ensemble des obstacles rencontrés, qu'ils soient d'ordre sécuritaire, méthodologique, relationnel ou logistique, avant de formuler des recommandations opérationnelles à l'intention des consultants, des bailleurs et des équipes de projet.

5.1. Difficultés rencontrées

5.1.1. Difficultés liées au contexte sécuritaire et à l'accessibilité

N°	Difficulté	Impact sur la mission	Territoires concernés
D1	Présence de groupes armés (Mai-Mai) sur certains sites miniers, avec des risques d'affrontements	Réduction du temps de collecte (enquête limitée aux matinées), impossibilité d'accéder à un site (Kitotolo – observation à distance)	Nyunzu (Kahundu), Manono (Kitotolo)
D2	Saison des pluies débutante ayant dégradé les pistes d'accès	Retards dans les déplacements, coûts supplémentaires (location de motos, 4x4), fatigue de l'équipe	Kalemie (Kabimba), Kongolo (Kibombo), Manono
D3	Grève locale des transporteurs à Manono (2 jours)	Report de la collecte de données, allongement de la phase terrain de 2 jours	Manono

5.1.2. Difficultés méthodologiques et techniques

N°	Difficulté	Impact	Solution adoptée (à posteriori)
D4	Absence de données de référence (baseline) formelles du projet	Nécessité de recourir à une évaluation rétrospective (mémoire des répondants), risque de biais	Utilisation d'ancrages temporels (événements locaux) et triangulation documentaire
D5	Sous-représentation des Twas dans l'échantillon quantitatif (4,7 % au lieu des 8 % visés)	Résultats non généralisables à ce groupe, nécessité d'une surpondération en analyse	Ajout d'un focus group dédié ; pondération statistique
D6	Barrière linguistique (kibembe non maîtrisé par l'équipe à Kongolo)	Difficulté à animer les focus groups et à garantir la compréhension mutuelle	Recrutement d'un traducteur local supplémentaire (coût imprévu)
D7	Complexité des analyses statistiques pour données appariées rétrospectives (tests de McNemar, gestion des données manquantes)	Allongement de la phase analyse (2 jours supplémentaires)	

5.1.3. Difficultés liées aux parties prenantes et à la relation avec le projet

N°	Difficulté	Impact
D8	Réticence initiale de certains creuseurs à répondre aux questions sensibles (violences subies, extorsions)	Taux de refus localement élevé (jusqu'à 15 % sur un site à Nyunzu)
D9	Absence programmée de certains informateurs clés (ministre provinciale des mines en voyage, chef de territoire en formation)	Un entretien non réalisé (24/25)
D10	Attente des répondants d'une compensation financière pour leur participation (per diem implicite)	Tension éthique ; nécessité de rappeler systématiquement le caractère volontaire et l'absence d'indemnité

5.1.4. Difficultés logistiques et matérielles

N°	Difficulté	Impact
D11	Livraison tardive des tablettes (4 jours de retard)	Décalage du début de la formation des enquêteurs
D12	Pannes électriques fréquentes à Kalemie (coupures de 2 à 6 heures par jour)	Retard dans la saisie et l'analyse, nécessité de groupes électrogènes

D13	Problème d'impression des cartes des sites (absence d'imprimante grand format à Kalemie)	Recours à un prestataire externe (coût et délai supplémentaires)
-----	--	--

5.1.5. Difficultés éthiques et relationnelles

N°	Difficulté	Impact
D14	Méfiance des Twas à l'égard des enquêteurs bantous (crainte de divulgation d'informations sensibles)	Nécessité de recruter un relais twa pour faciliter l'accès et la confiance
D15	Demande de certaines autorités locales de « valider » les résultats avant publication (risque de censure)	Tension sur l'indépendance de l'évaluation ; gestion diplomatique

5.2. Recommandations globales pour les futures missions d'évaluation dans des contextes similaires

Les recommandations ci-dessous sont formulées à l'intention des consultants, des bailleurs et des équipes de projet. Elles sont classées par thématique.

5.2.1. Recommandations pour la préparation et la planification

Code	Recommandation	Destinataire principal
R1	Intégrer systématiquement des jours tampons (au moins 20 % du temps total) dans le calendrier pour absorber les aléas sécuritaires, climatiques et sociaux.	Consultant / Bailleur
R2	Anticiper l'absence de baseline : prévoir dès la conception une méthodologie rétrospective robuste (ancrages temporels, questions de cohérence, triangulation documentaire).	Consultant
R3	Budgétiser un poste « imprévus logistiques » d'au moins 10 % du budget terrain pour faire face aux coûts supplémentaires (motos, traducteurs, groupes électrogènes).	Bailleur / Consultant
R4	Prévoir des kits d'enquête décentralisés (questionnaires papier en swahili) en cas de panne des tablettes, avec un protocole de double saisie.	Consultant

5.2.2. Recommandations pour la gestion des aspects sécuritaires et d'accès

Code	Recommandation	Destinataire
R5	Établir une cartographie actualisée des risques sécuritaires avant le terrain, en collaboration avec les autorités locales (FARDC, administration territoriale).	Consultant / Bailleur

R6	Prévoir des protocoles d'urgence (contact sécurité, itinéraires de repli, horaires de collecte limités) et les partager avec l'ensemble de l'équipe.	Consultant
R7	Doter l'équipe de moyens de transport adaptés (4x4 pour saison des pluies, motos pour les pistes étroites) dès le début de la mission, sans attendre les difficultés.	Bailleur

5.2.3. Recommandations pour l'inclusion des groupes marginalisés

Code	Recommandation	Destinataire
R8	Suréchantillonner délibérément les groupes vulnérables (Twas, femmes seules, déplacés) en leur consacrant un quota spécifique, puis pondérer dans l'analyse.	Consultant
R9	Recruter des enquêteurs et animateurs issus des groupes marginalisés (ou au minimum des relais communautaires acceptés) pour faciliter l'accès et la confiance.	Consultant / Projet
R10	Prévoir des focus groups non mixtes et séparés par ethnie comme règle standard, et non comme mesure exceptionnelle.	Consultant

5.2.4. Recommandations pour la gestion des relations avec les parties prenantes

Code	Recommandation	Destinataire
R11	Organiser une réunion de lancement avec toutes les autorités locales (coutumières, administratives, forces de sécurité) pour présenter la mission et obtenir leurs facilitations.	Consultant / Projet
R12	Clarifier dès le départ l'absence d'indemnisation des répondants tout en prévoyant une petite collation ou un dédommagement pour le temps (ex. : eau, biscuit) – à inscrire dans le budget.	Bailleur / Consultant
R13	Garantir l'indépendance de l'évaluation par une clause contractuelle interdisant toute validation préalable des résultats par les autorités du projet ou locales.	Bailleur

5.2.5. Recommandations pour le volet technique et analytique

Code	Recommandation	Destinataire
R14	Mobiliser un statisticien dès la phase de conception pour les missions comportant des analyses appariées ou des pondérations complexes.	Consultant / Bailleur

R15	Prévoir un double codage qualitatif systématique sur au moins 15 % des données, avec calcul du taux d'accord inter-juge.	Consultant
R16	Utiliser des outils de collecte hors ligne (ODK, Kobo Collect) avec sauvegarde automatique sur deux supports (cloud + SD card).	Consultant

5.2.6. Recommandations pour la logistique et les équipements

Code	Recommandation	Destinataire
R17	Disposer d'un groupe électrogène ou d'un système de batteries solaires pour les zones à coupures électriques fréquentes (Kalemie, Manono).	Bailleur / Consultant
R18	Imprimer localement les supports cartographiques et graphiques en s'y prenant à l'avance (au moins 5 jours ouvrés).	Consultant
R19	Prévoir des tablettes de rechange (au moins 2 pour 8 enquêteurs) en cas de panne ou de vol.	Bailleur

5.2.7. Recommandations pour la restitution et le partage des résultats

Code	Recommandation	Destinataire
R20	Budgétiser des ateliers de restitution locaux (au niveau des villages ou des territoires) en plus de la restitution provinciale, pour rendre compte aux communautés enquêtées.	Bailleur / Consultant
R21	Produire des résumés simplifiés en langues locales (swahili, kibembe) à afficher dans les lieux publics (mairies, marchés, sites miniers).	Consultant
R22	Prévoir une session de clôture avec le comité de suivi pour recueillir leurs observations avant la finalisation du rapport.	Consultant

5.3. Synthèse des difficultés et recommandations (matrice de priorisation)

Priorité	Difficulté majeure	Recommandation associée (code)	Délai de mise en œuvre
Élevée	Absence de baseline	R2 : méthodologie rétrospective dès la conception	Phase de conception
Élevée	Sous-représentation des Twas	R8 : suréchantillonnage + R9 : enquêteurs issus du groupe	Phase préparatoire

Élevée	Insécurité sur les sites	R5 : cartographie des risques + R6 : protocoles d'urgence	Avant le terrain
Moyenne	Barrière linguistique	R3 : budget pour traducteurs supplémentaires	Phase préparatoire
Moyenne	Pannes électriques	R17 : groupe électrogène ou batteries	Phase logistique
Moyenne	Attente de compensation	R12 : collation symbolique (budgétisée)	Phase préparatoire
Faible	Absence d'un informateur clé	R11 : réunion de lancement pour caler les disponibilités	Avant le terrain

5.4. Conclusion sur les difficultés et recommandations

La mission d'évaluation a rencontré des difficultés classiques pour ce type de contexte (insécurité, accessibilité, absence de baseline, méfiance de certains groupes). Aucune n'a été rédhibitoire, grâce à une capacité d'adaptation et à des mesures correctives prises en temps réel. Les recommandations ci-dessus, issues de cette expérience, visent à outiller les futures missions pour qu'elles soient plus robustes, plus inclusives et plus efficaces. Leur mise en œuvre suppose une collaboration étroite entre le consultant, le bailleur et les équipes terrain dès la phase de conception.

VI. CONCLUSION

La mission d'évaluation finale du projet PRECEMA, menée d'août à octobre 2025 dans les territoires de Kalemie, Nyunzu, Kongolo et Manono (province du Tanganyika), a atteint ses objectifs avec un niveau de rigueur méthodologique satisfaisant, malgré un contexte sécuritaire et logistique particulièrement contraignant.

Sur le fond, l'évaluation confirme que le projet a été **très pertinent** par rapport aux besoins réels des communautés minières artisanales, notamment en matière de sécurisation des couloirs d'accès, de réduction des extorsions et de mise en place de mécanismes locaux de médiation. L'**efficacité** est démontrée par des progrès statistiquement significatifs : réduction de 28 points de la tolérance à la violence, amélioration de 23,5 points des relations intercommunautaires, et baisse de 46 points des violences subies sur les couloirs d'accès aux mines. L'**efficience** est jugée bonne, avec un coût par bénéficiaire inférieur aux références régionales, malgré des surcoûts logistiques liés aux mauvaises routes et à l'insécurité ponctuelle.

Les **impacts positifs** sont tangibles : cohésion sociale renforcée entre Bantous et Twas sur plusieurs sites, fonctionnement autonome de 35 paillotes de paix trois mois après la fin du projet, et reconnaissance officielle des plateformes de dialogue par arrêté provincial. Des impacts négatifs involontaires ont cependant été identifiés (sentiment d'exclusion chez certains Twas, dépendance temporaire aux incitations financières), mais ils ont été partiellement corrigés en cours de projet.

La **durabilité** des acquis est jugée moyenne à élevée : l'ancrage local et l'appropriation par les autorités coutumières sont réels, mais la persistance de l'insécurité régionale (groupes armés étrangers, tensions fiscales) et l'absence de financement de consolidation constituent des menaces sérieuses.

Sur le plan opérationnel, la mission a mis en lumière plusieurs enseignements méthodologiques et pratiques : l'absence de baseline a été contournée par une approche rétrospective robuste ; la sous-représentation des Twas a nécessité des focus groups dédiés et une pondération statistique ; les aléas sécuritaires et climatiques ont imposé une flexibilité quotidienne et des jours tampons. Les 22 recommandations formulées couvrent la préparation, la logistique, l'inclusion des groupes marginalisés, la gestion des relations avec les parties prenantes et la restitution aux communautés.

En définitive, le projet PRECEMA a démontré qu'une intervention ciblée de prévention des conflits miniers artisanaux peut produire des résultats significatifs à court terme, à condition de combiner médiation communautaire, renforcement des capacités locales et dialogue multi-acteurs. La présente évaluation fournit des preuves solides et des pistes opérationnelles pour la conception de futures phases ou de projets similaires dans la région du Tanganyika et au-delà. La mission est ainsi considérée comme ayant rempli son mandat avec intégrité, indépendance et utilité pour le bailleur, l'organisation d'exécution et les communautés bénéficiaires.

VII. ANNEXES

Cette partie du rapport présente les différents livrables et autres documents qui ont permis la réalisation de notre mission.

NO	Documents	Description	Disponible (Oui/Non)
A1	Matrice de GANT	Synthèse chronologique des activités par phase.	Oui
A2	Lettre de transmission rapport (avec accusés de réception)	Confirmation de réception rapport par l'organisation et le bailleur.	Oui
A3	Ordre de mission du consultant principal	Autorisation légale par l'organe compétent au consultant d'activer sa feuille de route dans les territoires concernés.	Oui
A4	Offre d'emploi des enquêteurs	Annonce de recrutement précisant le profil, les compétences requises et les conditions d'engagement pour les enquêteurs de terrain.	Oui
A5	Fiche de recrutement des enquêteurs	Formulaire individuel de sélection reprenant les critères d'évaluation, l'expérience et la décision d'embauche des enquêteurs.	Oui
A6	Programme détaillé de formation des enquêteurs	Plan horaire et thématique des sessions de formation (modules, objectifs, durée, formateurs).	Oui
A7	Manuels de formation des enquêteurs	Supports pédagogiques complets (guides, diaporamas, exercices) remis aux enquêteurs lors de la formation.	Oui
A8	Contrat de location salle de formation et atelier de présentation (salle Rolins)	Document contractuel liant l'organisateur au propriétaire de la salle Rolins pour l'utilisation des locaux.	Oui
A9	Remboursement de transport (formation enquêteurs + atelier de présentation)	Justificatifs financiers des frais de déplacement engagés pour les participants à la formation et à l'atelier.	Oui
A10	Matrice de validation participative de la cartographie des zones à évaluer	Outil de synthèse des observations et validations collectives par les parties prenantes de la délimitation des zones d'évaluation.	Oui
A11	Rapports de la formation des enquêteurs et atelier de présentation	Comptes rendus détaillés (listes de présence, évaluations, résumés des échanges) des deux événements.	Oui
A12	Contrats temporaires de service pour enquêteurs	Documents contractuels liant l'organisation aux enquêteurs recrutés (durée, missions, rémunération).	Oui
A13	Justifs de remboursement de transport et communication (formation enquêteurs + ateliers)	Pièces justificatives (reçus, factures, états de frais) pour les transports et les coûts de communication.	Oui
A14	Plan d'activité	Calendrier opérationnel détaillant les tâches, les responsables, les délais et les ressources pour toute l'évaluation.	Oui

Rapport de mission de consultation

Evaluation finale du projet de prévention et résolution des conflits liés à l'exploitation minière artisanale (PRECEMA) dans la province du Tanganyika.

A15	Base de données Kobo (enquête pilote)	Fichier structuré issu de la plateforme Kobo contenant les résultats de l'enquête test préalable à la collecte finale.	Non (Accès limité)
A16	Matrice itinéraire des zones	Tableau de planification des déplacements des enquêteurs (dates, localités, modes de transport, temps de parcours).	Oui
A17	Matrice de monitoring de mouvement (défis et mesures)	Outil de suivi logistique recensant les difficultés rencontrées sur le terrain et les actions correctives mises en œuvre.	Oui
A18	Ordre de mission des enquêteurs (visés)	Autorisation officielle délivrée à chaque enquêteur pour se rendre sur les zones d'enquête, approuvée par l'autorité compétente.	Oui
A19	Check-lists du superviseur	Listes de contrôle standardisées utilisées par le superviseur pour vérifier la bonne exécution des tâches terrain.	Oui
A20	Guide de suivi qualité des enquêteurs	Document méthodologique définissant les indicateurs et procédures d'assurance qualité pendant la collecte de données.	Oui
A21	Formulaires Kobo du consentement éclairé (enquête)	Modèle électronique de recueil du consentement libre et éclairé des personnes enquêtées avant toute participation.	Non
A22	Formulaire Kobo pour la collecte des données : Evaluation finale du projet de prévention et résolution des conflits liés à l'exploitation minière artisanale (PRECEMA) dans la province du Tanganyika.	Questionnaire structuré sur Kobo destiné à recueillir les données de terrain pour l'évaluation finale du projet PRECEMA.	Non
A23	Base de données Kobo finale	Fichier complet et nettoyé issu de la collecte terrain, contenant l'ensemble des réponses des enquêtés après contrôles de qualité.	Non (accès limité)
A24	Rapport de validation communautaire des données	Document présentant les résultats de la restitution et de la vérification des données auprès des communautés concernées.	Non

Fait à Kalemie, le 28/10/2025

TAMBWE RAMAZANI Junior



*Consultant Individuel en charge
de la mission*