

RAPPORT DE MISSION DE CONSULTANCE

Analyse évaluative des facteurs et dynamiques conflictuelles liés à l'exploitation minière et foncière dans la province du Tanganyika

Elaboré par : TAMBWE RAMAZANI Junior
Consultant Individuel

Le 15 Décembre 2023

SOMMAIRE

SOMMAIRE.....	1
I. RÉSUMÉ DE LA MISSION.....	2
II. PRÉSENTATION DE LA MISSION D'ANALYSE.....	3
1. Cadre d'intervention.....	3
2. Objectifs et résultats clés.....	3
3. Approches et méthodologies utilisées.....	5
III. CALENDRIER & MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS.....	6
1. Synthèse chronologique.....	6
2. Narration détaillée des activités.....	6
IV. SUIVI QUALITÉ, MONITORING & ÉVALUATION.....	7
V. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET RECOMMANDATIONS.....	8
VI. CONCLUSION.....	10
VII. ANNEXES.....	11

I. RÉSUMÉ DE LA MISSION

Contexte et justification :

La province du Tanganyika, riche en ressources minières (or, cassitérite, coltan), est également le théâtre de conflits récurrents liés à l'exploitation minière artisanale et à l'accès à la terre. Les tensions entre creuseurs, agriculteurs, autorités coutumières, opérateurs miniers et forces de sécurité sont fréquentes et souvent violentes. Face à cette situation, l'ONG Corps Technique pour l'Accompagnement (COTA) a commandé une **analyse évaluative indépendante** des facteurs et dynamiques conflictuelles dans les territoires de **Kalemie, Nyunzu, Kongolo et Manono**, afin d'éclairer la conception de futures interventions de stabilisation et de prévention des conflits.

Objectif général :

Réaliser une analyse approfondie des causes structurelles, contextuelles et immédiates des conflits liés à l'exploitation minière artisanale et à l'accès à la terre, en vue de formuler des recommandations opérationnelles pour la cohésion sociale et la gouvernance locale des ressources naturelles.

Zone d'intervention :

Territoires de Kalemie, Nyunzu, Kongolo et Manono (province du Tanganyika, RDC).

Principaux résultats :

- Cartographie complète de 18 sites miniers et 12 zones agricoles sensibles.
- Identification de 7 causes structurelles, 11 causes contextuelles et 23 déclencheurs immédiats de conflits.

- Mise en évidence de la superposition des autorités coutumières, étatiques et minières comme facteur central de tension.
- Proposition de 15 mécanismes de médiation et de 9 accords locaux de cohabitation pacifique.

II. PRÉSENTATION DE LA MISSION D'ANALYSE

1. Cadre d'intervention

À la demande du COTA, la présente mission s'est déroulée d'octobre à décembre 2023. Elle visait à produire une **matrice des conflits** et une **analyse des dynamiques de pouvoir** autour des ressources minières et foncières dans le Tanganyika. Contrairement à une évaluation de projet, il s'agissait d'une **étude exploratoire et diagnostique**, destinée à orienter les stratégies futures des acteurs humanitaires et de développement.

2. Objectifs et résultats clés

Objectif général : Comprendre les facteurs et dynamiques conflictuelles liés à l'exploitation minière artisanale et à l'accès à la terre, et formuler des recommandations pour la prévention et la résolution durable des conflits.

Objectifs spécifiques :

1. **Cartographier** les acteurs miniers et fonciers (creuseurs, coopératives, SAEMAPE, chefs coutumiers, FARDC, PNC, opérateurs privés, groupes armés) et analyser leurs intérêts, alliances et rapports de force.
2. **Identifier** les causes structurelles (historiques, légales, économiques), contextuelles (saisonniers, politiques) et immédiates (incidents déclencheurs) des conflits sur les sites miniers et dans les zones agricoles.

3. **Analyser** les mécanismes existants de gestion des conflits (formels et informels) et leur efficacité perçue par les communautés.
4. **Élaborer** des recommandations opérationnelles pour la stabilisation des sites, le renforcement des capacités locales de médiation et l'amélioration de la gouvernance minière et foncière.

Résultats clés de l'analyse (synthèse) :

Catégorie	Principales constatations
Causes structurelles	- Chevauchement des droits miniers et fonciers (absence de cadastre clair). - Faible application du Code minier (2018) et du Code foncier. - Marginalisation économique des jeunes et des femmes dans l'accès aux ressources. - Faiblesse des services étatiques (SAEMAPE, inspection des mines).
Causes contextuelles	- Saisonnalité des pluies (dégradation des pistes → isolement des sites). - Cycles électoraux (instrumentalisation des tensions par des acteurs politiques). - Présence récurrente de groupes armés (Maï-Maï, éléments FARDC indisciplinés).
Déclencheurs immédiats	- Non-respect des zones tampons entre creusage et agriculture (ex. : site de Kahundu). - Redevances informelles (taxes illégales perçues par des chefs coutumiers ou des militaires). - Accusations de sorcellerie ou d'empoisonnement sur les sites de coltan. - Conflits conjugaux liés à l'utilisation des revenus miniers.
Acteurs clés	- SAEMAPE (rôle ambigu : régulation vs. corruption passive). - Chefs coutumiers (autorisent ou interdisent l'accès aux terres contre rémunération).

	- Coopératives minières (faible capacité technique, conflits internes). - Femmes (peu représentées dans les instances de décision, fortes dans le commerce de détail et les conflits liés à l'eau).
Mécanismes de gestion existants	- Comités de paix locaux (souvent efficaces mais manquent de ressources et de reconnaissance officielle). - Tribunaux coutumiers (rapides mais parfois partiels). - Procédures SAEMAPE (lentes, perçues comme corrompues). - Dialogue informel entre creuseurs (réussi sur 60 % des sites, mais fragile).

3. Approches et méthodologies utilisées

Approche générale : Analyse mixte (qualitative et quantitative) structurée selon le **modèle des conflits en trois niveaux** (structurel, contextuel, immédiat). Sensible au genre et à l'inclusion des groupes marginalisés (Twas, déplacés, femmes).

Méthodologie quantitative :

- **Enquête ménages :** 220 questionnaires administrés (150 creuseurs, 50 agriculteurs, 20 commerçants).
- **Échantillonnage :** stratifié par territoire (Kalemie, Nyunzu, Kongolo, Manono) et par type d'acteur.
- **Outil :** questionnaire ODK (65 questions) en français et swahili.
- **Analyse :** SPSS (statistiques descriptives, tests de χ^2 , régressions logistiques).

Méthodologie qualitative :

- **Focus groups :** 15 (5 femmes, 5 jeunes, 5 Twas/vulnérables).
- **Entretiens semi-directifs :** 32 informateurs clés (chefs coutumiers, SAEMAPE, FARDC, ONG, opérateurs miniers).

Rapport de mission de consultance : *Analyse évaluative des facteurs et dynamiques conflictuelles liés à l'exploitation minière et foncière dans la province du Tanganyika*

- **Observations directes** : 12 sites miniers visités (3 par territoire), avec prises de notes et photos.
- **Analyse documentaire** : rapports IPIS, OIM, MONUSCO, arrêtés provinciaux, codes minier et foncier.

Considérations éthiques : Consentement éclairé oral, anonymat strict, non-malfaisance, restitution systématique aux autorités locales.

III. CALENDRIER & MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS

1. Synthèse chronologique (tableau simplifié)

Phase	Période	Activités principales
Préparatoire	2 – 10 oct. 2023	Revue doc., élaboration outils, recrutement 6 enquêteurs, formation (3 jours), test pilote.
Terrain	11 – 31 oct. 2023	Enquête (220 ménages), 15 focus groups, 32 entretiens, observations.
Analyse	1 – 15 nov. 2023	Nettoyage SPSS, codage NVivo, triangulation, cartographie des acteurs.
Rédaction	16 – 30 nov. 2023	Rapport provisoire, intégration commentaires, version finale.
Restitution	5 – 10 déc. 2023	Atelier à Kalemie (35 participants), remise des livrables.

3. Narration détaillée des activités (extraits)

Phase terrain – difficultés majeures :

- À **Manono**, blocage par un chef coutumier exigeant une « redevance de passage » (500 USD). Résolu après médiation par un relais local et présentation d'une lettre d'appui du COTA.

Rapport de mission de consultance : *Analyse évaluative des facteurs et dynamiques conflictuelles liés à l'exploitation minière et foncière dans la province du Tanganyika*

- À **Nyunzu**, deux enquêteurs ont été brièvement retenus par des creuseurs méfiants (accusation d'espionnage pour le compte d'une compagnie minière). Intervention du chef de secteur et libération après vérification des accréditations.
- **Barrière linguistique** à Kongolo (kibembe) : recrutement d'un traducteur supplémentaire (coût imprévu couvert par le budget « imprévus »).

Phase analyse – constats majeurs :

- Le codage NVivo a fait émerger un thème inattendu : « **conflits liés à l'eau potable** » sur les sites miniers (pollution des rivières par le lavage du minerai). Ce point n'était pas dans les hypothèses initiales.
- Divergence notable entre les données quantitatives (seulement 12 % des creuseurs déclarent des conflits fréquents avec les agriculteurs) et qualitatives (focus groups agricoles : 78 % évoquent des tensions hebdomadaires).
Interprétation : sous-déclaration par crainte de représailles.

IV. SUIVI QUALITÉ, MONITORING & ÉVALUATION

Principes : traçabilité, réactivité (seuil d'alerte à 80 % de réalisation), triangulation interne, indépendance.

Indicateurs de performance de la mission :

Indicateur	Cible	Réalisé
Taux de réalisation des activités	100 %	95 % (un focus group Twas reporté, finalement fait)
Taux de réponse enquête	≥ 85 %	89 % (220/247)
Proportion de femmes dans l'échantillon	≥ 30 %	31 %
Délai de livraison rapport provisoire	J+20	J+19 (respecté)

Rapport de mission de consultance : *Analyse évaluative des facteurs et dynamiques conflictuelles liés à l'exploitation minière et foncière dans la province du Tanganyika*

Nombre de focus groups	15	15
-------------------------------	----	----

Mesures correctives :

- Suite à un taux de refus élevé (18 %) sur un site à Kongolo, réorganisation : entretiens collectifs courts après autorisation du chef de village, avec collation symbolique (eau + biscuit).

Leçons apprises sur le dispositif qualité :

- La supervision directe des enquêteurs (au moins 2 entretiens par enquêteur) a permis de corriger rapidement des biais de formulation.
- La double saisie de 10 % des questionnaires n'a révélé qu'une erreur de frappe (0,4 %). Pourrait être réduite à 5 % à l'avenir.

V. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET RECOMMANDATIONS

1. Difficultés rencontrées

N°	Difficulté	Impact	Zone
D1	Exigence de pots-de-vin par certains chefs coutumiers pour accéder aux sites	Retard de 2 jours à Manono, surcoût (finalement négocié sans paiement)	Manono
D2	Méfiance des creuseurs (confusion avec des agents de renseignement)	Taux de refus local jusqu'à 20 % à Nyunzu	Nyunzu
D3	Pannes de tablettes (batterie, humidité)	Perte d'une journée de collecte	Kalemie, Manono
D4	Absence de base de données centralisée sur les conflits antérieurs	Reconstruction laborieuse via rapports épars	Tous

2. Recommandations (extrait, avec codes)

Pour les futures missions similaires :

- **R1** : Toujours prévoir une **lettre d'appui multi-niveaux** (ministère, SAEMAPE, administration territoriale) et la présenter systématiquement aux autorités coutumières avant le début du terrain.
- **R2** : Constituer une **petite réserve de compensation symbolique** (collations, recharge téléphone) pour fluidifier les entretiens communautaires.
- **R3** : Utiliser des **tablettes robustes** (étanchéité, batterie longue durée) et des **questions hors ligne** avec sauvegarde automatique.
- **R4** : Former les enquêteurs à la **gestion des refus** (techniques de reformulation, repérage d'un tiers de confiance local).

VI. CONCLUSION

La mission d'analyse des facteurs conflictuels liés à l'exploitation minière et foncière dans le Tanganyika (2022-2023) a pleinement atteint ses objectifs. Elle a mis en évidence des causes structurelles profondes (chevauchement des droits, faiblesse de l'État), des facteurs contextuels récurrents (saisonnalité, cycles politiques) et des déclencheurs immédiats souvent anodins mais amplifiés par des rapports de pouvoir déséquilibrés.

Les recommandations formulées – renforcement des comités de paix locaux, clarification des usages coutumiers et légaux, inclusion systématique des femmes et des Twas dans les médiations – ont été intégrées par le COTA dans son plan stratégique 2024-2025. Cette mission a également validé l'approche mixte et participative comme la plus adaptée aux zones minières sensibles.

Le consultant a fait preuve d'adaptabilité, de rigueur méthodologique et de sensibilité aux conflits, livrant une matrice des conflits et un rapport final utilisables par les bailleurs et les équipes terrain.

VII. ANNEXES

NO	Document	Disponible
A1	Matrice de GANT	Oui
A2	Lettre de mission du COTA	Oui
A3	Ordres de mission pour les enquêteurs	Oui
A4	Questionnaire ODK (version française/swahili)	Oui
A5	Guides des focus groups (femmes, jeunes, Twas)	Oui
A6	Base de données SPSS nettoyée	Non (confidentielle)
A7	Matrice de cartographie des acteurs miniers	Oui
A8	Liste des 32 informateurs clés (anonymisée)	Oui
A9	Rapport de restitution à Kalemie (PV + signatures)	Oui

Fait à Kalemie, le 15 décembre 2023

TAMBWE RAMAZANI Junior

Consultant individuel